ОТЧЕТ
по результатам встречной проверки в Суксунском муниципальном
районе целевого и эффективного использования бюджетных
средств, направленных на строительство межшкольного стадиона
и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Суксун,
ул. Маношина, 30, в рамках проведения Контрольно-счетной
палатой Пермского края контрольного мероприятия: «Аудит
эффективности использования бюджетных средств, направленных
на реализацию государственной программы Пермского края
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013
№ 1324-п» за 2013-2016 годы
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Встречная проверка в Суксунском муниципальном районе целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Суксун, ул. Маношина, 30, в рамках проведения Контрольно-счетной палатой Пермского края контрольного мероприятия: «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п», за 2013-2016 годы проведена на основании Решения Контрольно-счетной палаты Пермского края (КСП ПК) «О проведении встречной проверки» от 17.08.2016г № 44, распоряжения Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района от 16.08.2016 № 7 «О выделении специалистов для участия в проведении встречной проверки в Суксунском муниципальном районе целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Суксун, ул. Маношина, 30».
Сроки проведения проверки: с 18.08.2016 по 16.09.2016.
Объекты встречной проверки: Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района; Администрация Суксунского муниципального района; Муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер».
Цель встречной проверки: проверка законности, обоснованности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Суксун, ул. Маношина, 30».

Характеристика объекта строительства согласно представленной
проектно-сметной документации

Строительство Межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – Стадион) предусмотрено по адресу: Пермский край, Суксунский район, поселок Суксун, улица Маношина, 30. Имеющийся комплекс объектов не обеспечивает необходимую пропускную потребность занимающихся физической культурой и спортом. Строительство новых спортивных объектов значительно повысит эффективность работы данной отрасли. В результате реализации данного проекта жители Суксунского района получат современный, отвечающий всем требованиям надзорных органов и оснащенный всем необходимым оборудованием межшкольный стадион.
Стадион предназначен для проведения уроков физического воспитания, тренировок, соревнований профессиональных и любительских команд, а также для свободного посещения.
Площадка строительства расположена на участке, прилегающем к ул. Зеленая и ул. Маношина.
Для обеспечения транспортных связей проектом предусмотрено следующее:
- подъезд по сквозной дороге;
- покрытие автодороги – асфальтобетонное; покрытие тротуаров – асфальтобетонное.
Территория стадиона по проекту благоустраивается созданием газонов, цветников, посадкой деревьев и кустарников. Свободная от застройки, проездов и площадок территория засевается газонными травами.
Площадка-парковка на 12 машиномест.
[bookmark: _Toc362257093][bookmark: _Toc375517789][bookmark: _Toc382249298]Объект «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун, ул. Маношина, 30» предназначен для совместного использования инвалидами и остальным населением.

Технико-экономические показатели

	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Площадь стадиона
	м2
	8 322,00

	2.
	Площадка с турниками и рукоходами
	м2
	100,00

	3.
	Площадка для прыжков в длину
	м2
	233,94

	4.
	Волейбольная площадка
	м2
	360,00

	5.
	Общая площадь земельного участка
	га
	2,30



В соответствии с техническим заданием на проектирование 1 этапа строительства генеральным планом предусмотрено размещение на площадке строительства следующих объектов:
- футбольного поля размером 105 м. х 68 м.;
- площадки с турниками и рукоходами размером 10 м. х 10 м.;
- волейбольной площадки размером 9 м. х 18 м.;
- зрительских трибун на 100 посадочных мест;
- хоккейной коробки размером 40 м. х 20 м.;
- беговых дорожек в количестве 4-х шт.;
- ямы для прыжков в длину размером 0 м. х 2,5 м.

Проект «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун ул. Маношина, 30» 2 этап в перспективе включает в себя:
- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (6 дорожек, зеркало воды размером 11 м. х 25 м.);
- спортивный зал размером 17 м. х 11 м.
Этажность здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном – 1-2 этажа. Размеры в плане – 18 м. х 50 м. (ориентировочно). Площадь застройки – 23 821 кв. м. Высота – не менее 7 м. до низа несущей конструкции.

Данным проектом предусмотрена реализация 1 этапа – строительство открытого межшкольного стадиона с искусственным покрытием. Проект не является типовым.
При устройстве спортивной площадки проектом предусмотрены следующие виды покрытия:
- фибриллированное искусственное травяное покрытие на основе латексного закрепляющего слоя Optigrass LSR 60 с высотой ворса 60 мм (+/-10%) – на футбольном поле;
- полиуретановое покрытие TORNADO Colour – на беговых дорожках.

Для увеличения срока эксплуатации покрытия футбольного поля предусмотрено строительство дренажной системы.
Отвод поверхностных вод с площадки футбольного поля и из толщи конструкции отводится путем устройства дрен из перфорированных труб, проложенных в дренажных канавах. Дрены врезаются в трубу, отводящую дождевые стоки в дренажные колодцы.
Предусмотрена подводка незамерзающей водопроводной сети с установкой на ней пожарных гидрантов на хоккейную коробку.
Источником водоснабжения является существующий водопровод Ø100 мм.
Проектом предусмотрено ограждение территории стадиона протяженностью 336 м.
Предусмотрена установка защитной сетки высотой 3 м. вокруг волейбольной площадки – 81,2 м., защитной сетки высотой 6 м. для перехвата мячей – 133,6 м.

Анализ проектно-сметной документации

Функции Заказчика на разработку проектно-сметной документации выполняло муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» (далее – МУ ФКС «ФОК Лидер») в лице и. о. директора.
В период с 2013 по 2014 годы сумма инвестиций, выделенных Учредителем1 за счет бюджета Суксунского муниципального района МУ ФКС «ФОК Лидер» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса составила 1 462 587,4 руб.:
- по Соглашению2 в сумме 598 750,00 руб.;
- по Соглашению3 в сумме 400 000,00 руб., дополнительным Соглашением4 сумма бюджетных инвестиций была увеличена на 463 837,4 руб. и составила 863 837,40 руб.
Разработчиком проектно-сметной документации является Общество с ограниченной ответственностью «Стоун», в лице директора.
На выполнение работ по проектированию «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун ул. Маношина, 30» МУ ФКС «ФОК Лидер» заключен договор5 с ООО «Стоун» на общую сумму 998,75 тыс. рублей (за два этапа проектирования).
Проверкой обоснования цены договора установлено: цена определена сметой на выполнение проектных работ, утвержденной обеими сторонами 01.11.2013. Стоимость проектных работ по 1 этапу строительства с учетом затрат на проверку достоверности определения сметной стоимости (20,00 тыс. рублей) составляет 599,90 тыс. рублей в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2013 года, стоимость проектных работ по 2 этапу строительства составляет 398,85 тыс. рублей.
Передача проектно-сметной документации МУ ФКС «Лидер» от Исполнителя не оформлена. Акта о выполненных работах нет. В нарушение пункта 56 Инструкции 157-н, право на созданную ПСД в составе нематериальных активов в МУ ФКС «ФОК «Лидер» не учтено.
Оплата за выполненные работы по проектированию произведена на основании предъявленной счет-фактуры № 26 от 04.04.2014 на сумму 599,9 тыс. рублей, из которых аванс в сумме 299,625 тыс. рублей был оплачен в 2013 году по счету № 202 от 01.11.2013.
ООО «Стоун» имеет свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-175-5906106020-01 от 05.06.2013. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. Также имеется сертификат соответствия № 01-А004059 от 06.06.2013. Срок действия до 06.06.2016.
По договору6 ООО «Стоун» приняло на себя обязательства на выполнение работ по сопровождению сметной документации по объекту «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион)» в органах, уполномоченных на проведение экспертизы по определению достоверности  сметной  стоимости  объектов  капитального  строительства,  до  получения

____________________________
1Управление муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района-Учредитель 
2Соглашение №7 от  02.12.2013 г. «О порядке предоставления инвестиций»
3Соглашение №1 от  11.04.2014 г. «О порядке предоставления инвестиций»
4 Дополнительное Соглашение №72 от 28.10.2014 г. к Соглашению № 1 от 11.04.2014 г «О порядке предоставления инвестиций»
5Договор № 1-п от 01.11.2013 г «На выполнение работ по проектированию «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун ул. Маношина,30
положительного заключения. Стоимость работ по данному договору составила 40,00 тыс. рублей. На основании справки о стоимости выполненных работ и затрат от 18.09.2014, акта № 10 от 18.09.2014, счета на оплату № 67 от 18.09.2014, произведена оплата в сумме 12,00 тыс. руб. (пунктом 3.2 договора оговорено, что цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объемов работ и иных условий исполнения договора).
Также ООО «Стоун» по договору7 были выполнены работы по инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Стоимость работ составила 393,66 тыс. рублей. По техническому заданию работы выполнялись с учетом двух этапов строительства. Оплата произведена на основании накладной приема-передачи инженерно-изыскательской продукции от 08.10.2014, подписанной обеими сторонами.

Расходы на выполнение работ по проектированию за 2013-2014 гг.
Плательщик: МУ ФКС «ФОК «Лидер»
Таблица 1
	№ платежного поручения
	Дата платежного поручения
	Сумма (руб.)
	Получатель
	Назначение платежа

	1
	2
	3
	4
	5

	23190
	12.12.2013
	299 625,00
	ООО «Стоун»
	Предоплата за проектно-сметную документацию по договору № 1-п от 01.11.2013

	Итого за 2013 год
	299 625,00
	
	

	6915
	17.04.2014
	300 275,00
	ООО «Стоун»
	Оплата за проектно-сметную документацию по договору № 1-п от 01.11.2013, счет-фактура № 26 от 04.04.2014

	17748
	25.09.2014
	12 000,00
	ООО «Стоун»
	Оплата за сопровождение сметной документации по договору № 2-п от 17.09.2014, счет-фактура № 56 от 18.09.2014

	17749
	25.09.2014
	118 098,00
	ООО «Стоун»
	Предоплата за инженерно-геодезические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания по договору № 3-п от 19.09.2014, счет-фактура № 58 от 22.09.2014

	17923
	29.09.2014
	5 711,85
	Пермский ЦГМС-филиал ФГБУ «Уральское УГМС»
	Оплата за гидрометеорологические услуги по договору № 1705/Р от 24.09.2014, счет № 1705 от 24.09.2014




6Договор № 2-п от 17.09.2014 г. «На выполнение работ по сопровождению сметной документации по объекту: «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в Суксунском муниципальном районе
7Договор № 3-п от 01.12.2013 г. «На выполнение работ по изготовлению изыскательской продукции»





	№ платежного поручения
	Дата платежного поручения
	Сумма (руб.)
	Получатель
	Назначение платежа

	1
	2
	3
	4
	5

	19709
	21.10.2014
	263 040,15
	ООО «Стоун»
	Оплата за инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания по договору № 3-п от 19.09.2014, счет-фактура № 60 от 14.10.2014

	23796
	11.12.2014
	12 521,85
	ООО «Стоун»
	Оплата за инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания по договору № 3-п от 19.09.2014, счет-фактура № 60 от 14.10.2014

	Итого за 2014 год
	711 646,85
	
	



Общие расходы за выполнение работ по проектированию составили 1 011 271,85 рублей.

Первоначально общая сметная стоимость строительства объекта «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун, ул. Маношина, 30 (1 этап)» определена в размере 33 093,34 тыс. рублей. Сводный сметный расчет стоимости строительство объекта составлен в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2013 года.
Достоверность сметной стоимости строительства подтверждена Положительным заключением8.
Шифр проекта: 11-2013/1.
Проектно-сметная документация на строительство Объекта стоимостью 33 093,34 тыс. рублей, шифр проекта 11-2013/1 утверждена Постановлением Администрации Суксунского муниципального района9.
В 2015 году по заданию Управления территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района в проект внесены изменения. Сметная документация пересчитана в текущий уровень цен по состоянию на 1 квартал 2015 года с применением сметных нормативов ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, в соответствии с приказом Минстроя России10, что привело к изменению сметной стоимости и послужило основанием в направлении на повторную проверку достоверности определения сметной стоимости. Общая стоимость по состоянию на 1 квартал 2015 года (с НДС) составила 43 115,84 тыс. рублей.

8Положительное заключение от 07.04.2014 № 59-1-6-0087-14, выданным Краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края».
9Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 23.04.2014 № 127 «Об утверждении проектно-сметной документации «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун, ул. Маношина, 30 (1 этап)»

На оказание услуг по повторному проведению проверки достоверности определения сметной стоимости Управлением территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района был заключен муниципальный контракт11с Краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края». Стоимость работ по настоящему контракту составляет 20,0 тыс. руб. Оплата за проведение экспертизы осуществлена платежным поручением № 4955 от 07.04.2015 на сумму 14,00 тыс. рублей и платежным поручением № 1956 от 18.02.2015 на сумму 6,0 тыс. рублей. Достоверность сметной стоимости строительства также подтверждена Положительным заключением12.
На основании Договора13, заключенного Управлением территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района с ООО «Стоун» были выполнены работы по корректировке сметной документации на объект «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун, ул. Маношина, 30. Стоимость работ по договору составила 97,80 тыс. руб. Платежным поручением № 6180 от 28.04.2015.произведена оплата за выполненные работы по корректировке проекта в сумме 97,80 тыс. рублей 
31.07.2015 Управлением территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района в лице начальника заключен муниципальный контракт14 на строительство межшкольного стадиона в поселке Суксун с ООО «Технологии и Строительство» в лице директора. Цена контракта составила 33 093,34 тыс. рублей.
Строительно-монтажные работы производились в сроки: с 31.07.2015 по 30.09.2015.

Изучение документов по корректировке проекта показало:
На выполнение работ по корректировке сметной документации на объект «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Суксун ул. Маношина, 30 (1 этап)  между  Управлением  территориального  развития,





10Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.01.2014г №31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов»
11Муниципальный контракт №ДГ.022 от 12.02.2015г «Об оказании услуг по повторному проведению проверки достоверности определения сметной стоимости»
12Положительное заключение от 02.04.2015г №59-1-7-0046-15 выданное Краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края».
13Договор 2-п от 19.03.2015г «На выполнение работ по корректировке сметной документации на объект: «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун ул. Маношина,30 1 этап
14Муниципальный контракт №2015.285457 от 31.07.2015г. «Строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Суксун ул. Маношина.3 (1 этап)	
 
градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района и ООО «Стоун» был заключен договор13 на сумму 97 800,0 рублей. К названному договору прилагается Смета на выполнение работ, утвержденная сторонами 20.04.2015.
Откорректированная проектно-сметная документация на сметную стоимость 43 115,84 тыс. рублей передана исполнителем (ООО «Стоун») - заказчику (Управлению территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района) по Акту № 10 от 16.04.2015, тогда как повторное положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости подписано 02.04.2015 (№ 59-1-7-0046-15) и передано Управлению территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района по Акту сдачи-приема оказанных услуг от 06.04.2015 (по договору № ДГ.022 от 12.02.2015 с Краевым государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края»).

Нормативно-правовая база, регламентирующая предоставление
межбюджетных трансфертов

Строительство стадиона началось в 2015 году в рамках реализации государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»15
Первоначально Решением Земского собрания Суксунского муниципального района16 в рамках муниципальной программы17 «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе», подпрограммы «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского муниципального района» предусмотрено финансирование на строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Суксун в сумме 33 093,34 тыс. рублей, в том числе:
15 000,00 тыс. рублей – федеральный бюджет;
15 000,00 тыс. рублей – бюджет Пермского края;
3 093,34 тыс. рублей – бюджет Суксунского муниципального района.

Постановлением Администрации Суксунского муниципального района18 в муниципальную программу «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» внесены изменения, в результате которых сумма финансирования строительства межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Суксун составила 33 913,14 тыс. рублей.
 
Строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Суксун, ул. Маношина, 30 в рамках муниципальной программы в сумме 33 913,14 тыс. рублей утверждено Решением Земского собрания Суксунского муниципального района19 
Всего дополнительно направлено за счет средств бюджета Суксунского муниципального района:
- 20,00 тыс. рублей на проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства Межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса п. Суксун, ул. Маношина, 30  (направление на расходы свободных остатков средств, образовавшихся на счете бюджета на 01.01.2015);
- 97,80 тыс. рублей на корректировку проектной документации Межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса п. Суксун, ул. Маношина, 30 (направление на расходы свободных остатков средств, образовавшихся на счете бюджета на 01.01.2015);
- 702,00 тыс. рублей на приобретение хоккейной коробки (за счет перераспределения расходов бюджета).
Бюджетные инвестиции для приобретения МУ ФКС «Лидер» стеклопластиковых листов с поручнем и отбойником и металлоконструкций для хоккейного корта в сумме 702,0 тыс. руб. выделялись Учредителем по Соглашению20.

Расходы за выполненные работы на строительство межшкольного стадиона в 2015году
Плательщик: Управление территориального развития и градостроительства
Администрации Суксунского муниципального района
                                                                                                                                        Таблица 2

	№ платежного поручения
	Дата платежного поручения
	Сумма (руб.)
	Получатель
	Назначение платежа

	1
	2
	3
	4
	5

	местный бюджет
	

	4955
	07.04.2015
	14 000,00
	Краевое государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пермского края»
	За проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства Межшкольного стадиона по договору № 022-а от 12.02.2015, счет-фактура № 0176 от 06.04.2015





15Постановлениие Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»
16Решение Земского собрания Суксунского муниципального района № 208 от 18.12.2014 «О бюджете Суксунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
17Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 27.10.2014 № 333 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»
18Постановление Администрации Суксунского муниципального района №248 от 06.10.2015г «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»
19Решение Земского собрания Суксунского муниципального района №251 от 24.12.2015 «О внесении изменений в Решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 18.12.2014 № 208 «О бюджете Суксунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
20Соглашение №137 от 06.11.2015 «О порядке предоставления бюджетных инвестиций»

	№ платежного поручения
	Дата платежного поручения
	Сумма (руб.)
	Получатель
	Назначение платежа

	1
	2
	3
	4
	5

	1956
	18.02.2015
	6 000,00
	Краевое государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пермского края»
	За проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства Межшкольного стадиона по договору № 022-а от 12.02.2015, счет-фактура № 0176 от 06.04.2015

	6180
	28.04.2015
	97 800,00
	ООО «Стоун»
	За выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по договору № 2-п от 19.03.2015, счет-фактура № 9 от 16.04.2015

	13460
	21.08.2015
	3 073 340,00
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 183 от 18.08.2015

	19431
	17.11.2015
	20 000,00
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 280 от 01.10.2015

	Итого средства бюджета района 3 211 140,00 рублей
	

	федеральный бюджет
	
	

	586707
	17.11.2015
	346 857,00
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 280 от 01.10.2015, справка № 3 от 01.10.2015, акт № 5 от 01.10.2015

	586706
	17.11.2015
	256 693,71
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 280 от 01.10.2015, справка № 3 от 01.10.2015, акт № 8 от 01.10.2015

	586705
	17.11.2015
	11 595 849,09
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 280 от 01.10.2015, справка № 3 от 01.10.2015, акт № 6 от 01.10.2015

	586704
	17.11.2015
	2 800 600,20
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 280 от 01.10.2015, справка № 3 от 01.10.2015, акт № 7 от 01.10.2015

	Итого средства федерального бюджета 15 000 000,0 рублей
	

	бюджет Пермского края
	
	

	19432
	17.11.2015
	192 536,82
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 280 от 01.10.2015

	16439
	08.10.2015
	2 807 463,18
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 212 от 15.09.2015

	14959
	16.09.2015
	5 530 709,05
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 212 от 15.09.2015

	13461
	21.08.2015
	6 469 290,95
	ООО «Технологии и Строительство»
	За строительство Межшкольного стадиона по муниципальному контракту № 2015.285457 от 31.07.2015, счет-фактура № 183 от 18.08.2015

	Итого средства краевого бюджета 15 000 000,00 рублей
	



Расходы на строительство межшкольного стадиона за 2015 гг.
Плательщик: МУ ФКС «ФОК «Лидер»
Таблица 3
	№ платежного поручения
	Дата платежного поручения
	Сумма (руб.)
	Получатель
	Назначение платежа

	1
	2
	3
	4
	5

	средства бюджета района
	
	

	15320
	09.12.2015
	330 200,00
	ООО «Металлмонтажстрой»
	За стеклопластиковые листы счет № 117 от 30.11.2015, договор № 45 от 10.11.2015

	15319
	09.12.2015
	160 300,00
	ООО «Металлмонтажстрой»
	За металлоконструкции  для хоккейного корта счет № 118 от 30.11.2015 договор № 46 от 10.11.2015

	13951
	13.11.2015
	142 800,00
	ООО «Металлмонтажстрой»
	Авансовый платеж в размере 30% за стеклопластиковый лист по счету № 96 от 10.11.2015, договор № 45 от 10.11.2015

	13950
	13.11.2015
	68 700,00
	ООО «Металлмонтажстрой»
	Авансовый платеж в размере 30% за металлоконструкции для хоккейной корта счет № 97 от 10.11.2015 договор № 46 от 10.11.2015

	Итого средства бюджета района 702 000,00 рублей
	



Анализ планируемых и фактических объемов межбюджетных
трансфертов на строительство объекта

Для получения средств из краевого бюджета Администрацией Суксунского муниципального района был утвержден и заявлен к софинансированию инвестиционный проект21, срок реализации которого изначально определен на 2016 год. Сметная стоимость проекта утверждена в сумме 20 998,75 тыс. рублей, из которых средства бюджета Пермского края – 0,00 рублей, средства бюджета Суксунского муниципального района 20 998,75 тыс. рублей. Заказчик проекта: Администрация Суксунского муниципального района
В соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.3 и 6.4 утвержденного Порядка формирования и реализации инвестиционных проектов Суксунского муниципального района в проект были внесены изменения22. Срок реализации проекта обозначен на 2015 год. Сметная стоимость проекта 34 673,727 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 15 000,00 тыс. рублей, средства бюджета Пермского края 15 000,00 тыс. рублей, средства бюджета Суксунского муниципального района 4 673,727 тыс. рублей, из них:
    ____________________________________________________________________________
21Постановление Администрации Суксунского муниципального района № 281 от 25.12.2013 «Об утверждении инвестиционного проекта Суксунского муниципального района «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун, ул. Маношина, 30»
22Постановление Администрации Суксунского муниципального района № 223 от 07.09.2015 «О внесении изменений в Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 25.12.2013г №281 «Об утверждении инвестиционного проекта Суксунского муниципального района «Межшкольный стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Суксун, ул. Маношина, 30

Таблица 4
	
	Финансирование проекта, тыс. рублей
	в том числе по источникам

	
	
	федеральный бюджет, тыс. рублей
	краевой бюджет, тыс. рублей
	местный бюджет, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	Этап 1
Проектирование, экспертиза, корректировка проекта, проверка достоверности сметной стоимости в том числе:
	1 580,387
	0,00
	0,00
	1580,387

	2013
	598,80
	0,00
	0,00
	598,80

	2014
	863,787
	0,00
	0,00
	863,787

	2015
	117,80
	0,00
	0,00
	117,80

	Этап 2 Строительство,
2015 год
	33 093,34
	15 000,00
	15 000,00
	3 093,340



Указанные в инвестиционном проекте объемы капитальных вложений в разрезе источников финансирования  не соответствуют фактически наличествующим: на проектирование, экспертизу, корректировку, проверку достоверности сметной стоимости предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 1580,387 тыс. рублей. Фактически расходы на проектирование составили 1 011 271,85 руб. (таблица 1). Заказчиком проекта изменения в инвестиционный проект не вносились.
В целях реализации мероприятий утвержденной15 государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта», Администрацией Суксунского муниципального района подписано Соглашение23 с Министерством физической культуры и спорта Пермского края о предоставлении межбюджетных трансфертов.
25.06.2015 Администрацией Суксунского муниципального района была подана заявка в Министерство физической культуры и спорта Пермского края на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 15 000 ,0 тыс. руб.



    ____________________________________________________________________________
23Соглашение №7/15 от 30.06.2015г. «О предоставлении из бюджета Пермского края иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Пермского края на строительство межшкольного стадиона и площадок»


Пунктом 3.1.1 утвержденного24 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов и субсидий, срок подачи заявки  установлен не позднее 20 апреля.
01.07.2015 платежным поручением № 178 Министерством были перечислены иные межбюджетные трансферты на строительство объекта в объеме 12 000,00 тыс. рублей, что составляет 80% от суммы лимитов. После предоставления отчета об использовании межбюджетных трансфертов платежным поручением № 782527 от 06.10.2015 была перечислена оставшаяся сумма в объеме 3 000,00 тыс. руб.
На предоставление субсидии из федерального бюджета Администрацией Суксунского муниципального района Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края и заключено Соглашение 2-Ф25.
Пунктом 2.3.1 Соглашения 2-Ф, а также Приложением № 4 к Соглашению утвержден график перечисления субсидии, согласно которому средства перечисляются муниципалитету в 3 квартале 2015 года.

По платежным поручениям средства поступили:
Таблица 5
	Реквизиты платежного поручения (№, дата)
	Сумма (руб.)
	Плательщик
	Получатель
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5

	Средства Федерального бюджета

	№ 482706 от 06.11.2015
	15 000 000,00
	Министерство физической культуры спорта и туризма Пермского края
	Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства по Соглашению № 2-Ф

	Средства бюджета Пермского края

	№ 782527 от 06.10.2015
	3 000 000,00
	Министерство физической культуры и спорта Пермского края
	Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района
	Иные межбюджетные трансферты. Строительство межшкольного стадиона 20% по Соглашению № 7/15 от 30.06.2015



    ____________________________________________________________________________
24 Постановление Правительства Пермского края № 241-п от 08.04.2014 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов и субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъекта РФ (муниципальной собственности), методики распределения иных межбюджетных трансфертов и субсидий муниципальным районам (городским округам) Пермского края на строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов на очередной финансовый год и плановый период»
25 Соглашение № 2-Ф от 17.09.2015 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование строительства объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Пермского края (муниципальной собственности)
	Реквизиты платежного поручения (№, дата)
	Сумма (руб.)
	Плательщик
	Получатель
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5

	№ 178 от 01.07.2015
	12 000 000,00
	Министерство физической культуры и спорта Пермского края
	Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района
	Иные межбюджетные трансферты. Строительство межшкольного стадиона 80% по Соглашению № 7/15 от 30.06.2015



Оценка балансовой стоимости объекта строительства

Акт приемки26 законченного строительством объекта подписан сторонами 01.10.2015. Исполнителем предъявлен к приемке: строительство межшкольного стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Суксун ул. Маношина, 30 (1 этап). Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации составляет 33 093 340,00 рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 33 093 340,00 рублей.
Стоимость принимаемых основных фондов 33 093 340,00 рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 33 093 340,00 рублей.

Управлением территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района по справкам № 00000010, № 00000011, № 00000012 от 30.12.2015 переданы в комитет имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района затраты на строительство межшкольного стадиона балансовой стоимостью 33 093 340,00 рублей.

Фактически затраты на строительство стадиона составили 34 924 411,85 рублей, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации 1 011 271,85 рублей.

МУ ФКС «ФОК «Лидер» объект на баланс не передан.

Анализ достижения целей инвестиционного проекта

Актом приемки26 законченного строительством объекта межшкольный стадион введен в эксплуатацию 01.10.2015. Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу, волейболу, легкой атлетике, а также для предоставления физкультурно-оздоровительных услуг населению.

____________________________________________________________
26Акт приемки законченного строительством объекта от 01 октября 2015 г.

Данный спортивный объект обеспечит население новыми спортивными сооружениями, учебно-тренировочный процесс будет проводиться на более высоком профессиональном уровне, позволит увеличить численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, даст возможность для открытия секций для занятий по таким видам спорта как легкая атлетика, хоккей. На стадионе будут проводиться спортивные мероприятия районного и межмуниципального уровней.


Председатель Ревизионной комиссии
Суксунского муниципального района                                                О.Г. Туголукова
