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ОТЧЕТ
по результатам проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных
образовательных учреждений в нормативное состояние
в соответствии с требованиями надзорных органов,
в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Ключевской детский сад «Родничок» за 2016 год
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В соответствии с планами работы Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района на 2017 год проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на приведение муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов, в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Ключевской детский сад «Родничок» за 2016 год.

Проверка проведена в период с 07.06.2017 по 03.07.2017.

В результате контрольного мероприятия выявлено следующее.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ключевской детский сад «Родничок» создано путем изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ключевской детский сад «Родничок». 
На основании постановления[footnoteRef:1] Администрации Суксунского муниципального района от 29.08.2012 № 193 муниципальное дошкольное учреждение «Ключевской детский сад «Родничок»» реорганизовано путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Брёховский детский сад» (далее – структурное подразделение МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» является правопреемником МДОУ «Брёховский детский сад». [1:  Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 29.08.2012г №193 «О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ключевской детский сад «Родничок»] 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ключевской детский сад «Родничок».
Сокращенное наименование: МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок».
Юридический адрес: 617565, Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. 40 лет Победы, 18 (фактический адрес совпадает с юридическим).
Как юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» внесено в единый государственный реестр юридических лиц за номером 1025902465918, ИНН/КПП 5951004157/595101001 (свидетельство серии 59 № 004209455).
МДОУ как юридическое лицо самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп, лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета открытые в установленном порядке (л/с №№ 305740007, 315740007, 145740007).
Бухгалтерский учет в Учреждении ведется централизованной бухгалтерией ООО «Партнер» по договорам от 01.01.2016 № 16/2016, от 01.05.2016 № 16/2016-1 и от 01.09.2016 № 16/2016-2.

Учредителем МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» является Суксунский муниципальный район.
Функции и полномочия Учредителя в отношении МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» осуществляются Управлением муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района.
Имущество МДОУ находится в собственности Суксунского муниципального района и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. Действующая редакция Устава утверждена приказом Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 23.01.2013 № 9 и согласована с Комитетом имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района 23.01.2013.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 59 Л 01 № 0003655, регистрационный номер 5730 от 29.12.2016, действует бессрочно.
Финансирование деятельности МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» осуществляется из средств бюджета Пермского края, средств бюджета Суксунского муниципального района посредством субсидий на выполнение государственного муниципального задания, субсидий на иные цели через отдел операционно-кассового обслуживания Финансового управления Администрации Суксунского муниципального района.
Объекты муниципальной собственности переданы Учреждению в оперативное управление на основании распоряжения[footnoteRef:2] Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района Пермского края от 31.12.2009 № 1969, распоряжения[footnoteRef:3] Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района от 07.12.2016 № 230. Объекты муниципальной собственности переданы Учреждению на основании договоров о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 31.01.2009 и от 07.12.2016. Акты приема-передачи муниципального имущества в оперативное управление отсутствуют. [2:  Распоряжение Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района Пермского края от 31.12.2009 № 1969 «О закреплении имущества на праве оперативного управления»]  [3:  Распоряжение Комитета имущественных отношений Администрации Суксунского муниципального района от 07.12.2016 № 230 «О передаче здания детского сада в с. Брёхово Суксунского района Пермского края в МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок»
] 

В соответствии со статьей 131 ГК РФ указанные права зарегистрированы, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 59-БГ 279441 от 09.02.2012 на объект права: здание детского сада с теплой пристройкой общей площадью 1 144,9 кв.м.; выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав от 13.12.2016 на объект недвижимости: детский сад в с. Брехово общей площадью 1 336,3 кв.м.
Не соблюдено требование о государственной регистрации права оперативного управления на объект недвижимости – здание котельной общей площадью 31,2 кв.м.
Подразделом 3.5 раздела 3 Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС от 17.10.2013 № 1155) установлены требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, которые включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Решением Земского собрания Суксунского муниципального района от 24.12.2015 № 250 «О бюджете Суксунского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на мероприятия по приведению в нормативное состояние в 2016 году МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» первоначально запланировано 73 200,00 рублей. Средства запланированы на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты в сумме 28 800,00 рублей, на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» в сумме 44 400,00 рублей. В течение года в бюджетную роспись МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» 7 раз вносились изменения, в результате которых бюджетные ассигнования 2016 года на мероприятия по приведению Учреждения в нормативное состояние составили 2 691 691,60 рублей.
В соответствии с пунктом 2.5 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, утвержденного постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011 № 2, Учредителем было обеспечено выделение следующих субсидий:
- на приобретение ёмкости ЖД котел в размере 235 001,50 рублей, на емкость б/у в размере 161 000,10 рублей (приказ от 15.07.2016 № 116 «О выделении субсидии на иные цели МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок»»);
- на приобретение емкости б/у 50 куб.м. в размере 70 000,0 рублей (приказ от 01.09.2016 № 139 «О выделении субсидии на иные цели МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок»);
- на емкости полиэтиленовые в размере 1 427 740,00 рублей (приказ от 08.09.2016 № 140 «О выделении субсидии на иные цели МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок»»);
- на приобретение посуды, мягкого инвентаря в размере 300 000,00 рублей, на оплату дополнительных работ, услуг, не включенных в инвестиционный проект по строительству в размере 255 850,00 рублей (приказ от 28.10.2016 № 191 «О выделении субсидии на иные цели МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок»);
- на программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» в размере 3 300,0 рублей, на техническое обслуживание  и планово предупредительный ремонт систем противопожарной защиты в размере 28 800,0 рублей (приказ от 14.12.2016 № 237 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к Приказу Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «О выделении субсидии на иные цели муниципальным учреждениям»);
- на разработку рабочей документации, монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы, оборудование по ПБ, монтаж оборудования для выхода сигнала в ПЧ в размере 210 000,00 рублей (приказ от 22.12.2016 № 271 «О выделении субсидии МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок»).

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка[footnoteRef:4] предоставления субсидий денежные средства предоставлялись в соответствии с заключенными Соглашениями в рамках утвержденной постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 24.10.2014 № 329 муниципальной программы «Развитие образования» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Суксунского муниципального района» (Соглашения «О порядке и условиях предоставления целевой субсидии на иные цели муниципальным учреждениям» от 15.07.2016 № 164, от 01.09.2016 № 171, от 08.09.2016 № 172, от 28.10.2016 № 204, от 14.12.2016 № 122 и от 22.12.2016 № 231). [4:  Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 13.01.2011г №2 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Суксунского муниципального района муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям»] 

Проверка вышеупомянутых документов показала, что общий размер целевой субсидии выделенной на приведение учреждения в нормативное состояние по Соглашениям не соответствует общему размеру субсидии утвержденной Приказами Учредителя. Вместе с тем при финансировании Учреждения общий размер профинансированной целевой субсидии также не соответствует общему размеру субсидии, утвержденной Соглашениями и Приказами Учредителя. Сумма разночтений составила 4 989,90 рублей.

Во время проведения проверки в процессе определения критериев для оценки эффективности использования бюджетных средств установлено, что показатели ожидаемых результатов выполнения программы «Развитие образования» подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Суксунского муниципального района» от поставленной задачи «Обеспечение нормативного состояния учреждений образования Суксунского муниципального района» не доводились, следовательно, оценка ее эффективности становится невозможной.
В проверяемом периоде Учреждение самостоятельно осуществляло планирование, заключение и исполнение договоров на основании Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).
На основании статьи 2 Закона №223-ФЗ Положение о закупке товаров, работ, услуг разработано и утверждено Наблюдательным советом (протокол от 17.06.2016 № 4).
Для выполнения требований, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПина 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в 2016 году были заключены следующие договоры:
- договор поставки от 14.07.2016 № 14/07/16 с обществом с ограниченной ответственностью «Таверс» на сумму 396 001,60 рублей (на приобретение емкости ЖД котел б/у 73 куб.м., емкости б/у 40 куб.м для структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). Оплата по договору произведена платежным поручением от 15.07.2016 № 26254;
- договор поставки от 12.08.2016 № 32/08/16 с ИП Китаев Валерий Германович на общую сумму 185 000,00 рублей (емкость б/у 50 куб.м для структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). За счет средств субсидии произведена оплата платежным поручением от 12.09.2016 № 28777 в сумме 70 000,00 рублей;
- договоры от 08.07.2016 № 175 и от 11.07.2016 № 175/1 с обществом с ограниченной ответственностью «Новитек» на сумму 1 427 740,00 рублей (две ёмкости полиэтиленовые горизонтальные ПНД ПЭ 100 (ЕПЭ-30) объемом 30 куб.м. каждая для структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). Оплата по договорам произведена платежными поручениями от 14.07.2016 № 26194 и от 22.07.2016 № 26455;
- договоры от 25.10.2016 № ОФ 1469, от 25.10.2016 № 1505, от 25.10.2016 № 1506 и от 25.10.2016 № 1507 с ООО «Торговый дом Урал-Опт» на сумму 300 000,00 рублей (на посуду и мягкий инвентарь для структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). Оплата произведена платежными поручениями от 14.11.2016 № 31975, от 14.11.2016 № 31973, от 14.11.2016 № 31976, от 14.11.2016 № 31974 и от 14.11.2016 № 31977;
- договоры подряда от 11.07.2016 № 16, от 12.07.2016 № 17, от 12.07.2016 № 18, от 13.07.2016 № 19 и от 14.07.2016 № 20 с ООО «А Плюс» на общую сумму 255 841,37 рублей (выполнение дополнительных работ, услуг, не включенных в инвестиционный проект по строительству детского сада в с. Брехово):
по договору подряда от 11.07.2016 № 16 выполнены работы по обустройству наружного водоснабжения на объекте детский сад с. Брёхово. Стоимость работ составила 36 038,07 рублей. Стоимость работ определена локальным сметным расчетом к договору. По вышеуказанному договору работы выполнены в срок, в полном объеме, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 15.07.2016 № 1. Заказчиком по условиям договора произведена оплата платежным поручением от 14.11.2016 № 31982,
по договору подряда от 12.07.2016 № 17 выполнены работы по обшивке вентиляционных каналов на объекте детский сад с. Брёхово. Стоимость работ составила 86 645,04 рублей. Стоимость работ по данному договору определена локальным сметным расчетом. Исполнительная документация представлена в полном объеме. По договору работы выполнены в срок, в полном объеме, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 17.07.2016. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 17.07.2016 составлена в соответствии с локальным сметным расчетом. Заказчиком данные работы оплачены платежным поручением от 14.11.2016 № 31979,
по договору подряда от 12.07.2016 № 18 выполнены сантехнические работы в прачечной, в буфетных на объекте детский сад с. Брёхово. Стоимость работ составила 48 196,23 рублей. Стоимость работ определена локальным сметным расчетом. При этом в локальном сметном расчете отсутствует дата согласования и утверждения, а также подпись и расшифровка подписи должностного лица, составившего сметный расчет. По вышеуказанному договору работы выполнены в срок, в полном объеме, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 20.07.2016. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 20.07.2016 составлена в соответствии с локальным сметным расчетом. Заказчиком данные работы оплачены платежным поручением от 14.11.2016 № 31981,
по договору подряда от 13.07.2016 № 19 выполнены общестроительные работы в ИТП (индивидуальный тепловой пункт) на объекте детский сад с. Брёхово. Стоимость работ составила 35 400,00 рублей. Стоимость работ определена локальным сметным расчетом. По вышеуказанному договору работы выполнены в срок, в полном объеме, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 17.07.2016. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 17.07.2016 составлена в соответствии с локальным сметным расчетом. Заказчиком данные работы оплачены платежным поручением от 14.11.2016 № 31980,
по договору подряда от 14.07.2016 № 20 выполнены работы по благоустройству территории (вырубка деревьев) на объекте детский сад с. Брёхово. Стоимость работ составила 49 562,03 рублей. Стоимость работ определена локальным сметным расчетом. По вышеуказанному договору работы выполнены в срок, в полном объеме, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 17.07.2016. Заказчиком данные работы оплачены платежным поручением от 14.11.2016 № 31988;
- договор СМ-Пермь от 01.01.2016 № 9/СК-КСА-ТМ/ТО-06/16 с ООО «Служба Мониторинга-Пермь» на сумму 3 300,00 рублей (оказание услуг технического мониторинга и эксплуатационно-техническое обслуживание каналообразующего оборудования). Оплата произведена платежными поручениями от 28.12.2016 № 35115, от 28.12.2016 № 35116 и от 29.12.2016 № 35241;
- договор от 01.01.2016 № 4/44 с Пермским местным отделением Пермского краевого отделения общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» на сумму 28 800,00 рублей (техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты). Оплата по договору произведена платежными поручениями от 29.02.2016 № 18977, от 12.04.2016 № 21394, от 05.05.2016 № 22305, от 20.06.2016 № 24661, от 07.07.2016 № 25904, от 23.08.2016 № 27717, от 12.09.2016 № 28767, от 29.09.2016 № 29329, от 19.10.2016 № 30584, от 01.12.2016 № 32731 и от 14.12.2016 № 33659;
- договор подряда от 11.12.2016 № 4/285 с Пермским местным отделением Пермского краевого отделения общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» на сумму 29 759,72 рублей (проектные работы по разработке рабочей документации на монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы для структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 29.12.2016 № 35236;
- договор подряда от 11.12.2016 № 4/286 с Пермским местным отделением Пермского краевого отделения общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» на сумму 5 384,23 рублей (проектные работы по разработке рабочей документации на монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы). Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 29.12.2016 № 35237;
- договор подряда от 12.12.2016 № 4/287 с Пермским местным отделением Пермского краевого отделения общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» на сумму 91 474,78 рублей (монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы для структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 29.12.2016 № 35238;
- договор от 01.12.2016 № 9/СК-КСА-МДО-04/17 с ООО «Служба Мониторинга – Пермь» на сумму 60 000,00 рублей (монтаж дополнительного оборудования для вывода сигнала в Пожарную часть). Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 29.12.2016 № 35241;
- договор от 20.12.2016 № 454 с ИП Кузнецовой Еленой Павловной на сумму 18 400,0 рублей (огнетушитель порошковый ОП-4з, подставка напольная, знаки пожарной безопасности для структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брёхово). Оплата произведена платежными поручениями от 29.12.2016 № 35239, от 29.12.2016 № 35240.
Фактические расходы МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» составили в общей сумме 2 686 701,70 рублей. Неиспользованного остатка субсидий на конец отчетного периода нет.
В связи с тем, что 96,4% от общей суммы финансирования в размере 2 686 701,70 рублей были направлены на приведение в нормативное состояние вновь построенного здания структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в с. Брехово (на канализационные емкости и пожарные гидранты в целом израсходовано 1 893 741,60 рублей, на обустройство наружного водоснабжения – 36 038,07 рублей, на прочее – 659 437,80 рублей) Ревизионной комиссией Суксунского муниципального района была проанализирована проектная документация на объект капитального строительства детского сада в с. Брехово, в результате чего установлено следующее.
При строительстве детского сада канализационные емкости и пожарные резервуары были предусмотрены проектной документацией, что подтверждается государственной экспертизой (Положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0108-15 на объект капитального строительства «Строительство детского сада в с. Брехово, выданное КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» 05.04.2015 (далее – Положительное заключение от 05.04.2015)).
Согласно Положительному заключению от 05.04.2015 проектным решением предусмотрена монолитная железобетонная канализационная емкость объемом 60 куб. м., а также монолитная железобетонная емкость 2-х секционного пожарного резервуара с объемом 190,95 куб.м.
Решение о замене типа устройства канализационных и противопожарных емкостей было принято на основании не возможности обустройства железобетонных конструкций, которые были предусмотрены проектом, по причине близкого нахождения грунтовых вод и затопления котлованов. Данное решение прошло согласование с авторским надзором проекта (письмо проектной организации ООО «Майолика от 04.07.2016 № 300).
Предоставленный к проверке сводный сметный расчет стоимости строительства, входящий в состав документов конкурсной документации по строительству нового здания детского сада, данные объекты и работы в себя не включает. Работы проводились по отдельным договорам подряда.
Проверка целевого использования средств бюджета проведена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». В ходе проверки первичных документов нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. Все приобретенные материальные ценности и выполненные работы проведены по соответствующим кодам бюджетной классификации.
При проверке целевого и эффективного использования муниципального имущества установлено, что помещения и имущество используются по целевому назначению. Помещения, принадлежащие МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» на праве оперативного управления, в аренду не сдаются.
В результате выездного мероприятия установлено отсутствие в Учреждении ёмкости объемом 40 куб.м. стоимостью 161 000,10 рублей, приобретенной по договору от 14.07.2016 № 14/07/16 с ООО «Таверс». В соответствии с условиями Договора от 14.07.2016 № 14/07/16 Учреждением товар был приобретен путем 100% предоплаты. В нарушение условий Договора Поставщиком (ООО «Таверс») поставка товара произведена не в полном объеме. Взамен вышеуказанной емкости Учреждением была приобретена аналогичная емкость у другого поставщика (договор поставки от 12.08.2016 № 32/08/16, заключенный между ИП Китаев Валерий Германович и МДОУ Ключевской детский сад «Родничок»), что повлекло за собой дополнительные расходы и образование дебиторской задолженности в сумме 161 000,10 рублей.
На момент окончания проверки Учреждением готовились документы для обращения с исковым заявлением в Арбитражный суд Пермского края по взысканию с ООО «Таверс» денежных средств в сумме 161 000,00 руб. за недопоставку емкости б/у объемом 40 куб.м.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований» Ревизионной комиссией Суксунского муниципального района было внесено Представление от 07.07.2017 № 3 для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Ключевской детский сад «Родничок» указанным представлением было предложено:
1. рассмотреть настоящее Представление, принять меры по устранению недостатков, установленных в ходе проверки, и недопущению их в дальнейшем, выявлению и устранению причин, их вызвавших;
2. усилить контроль за расходование бюджетных средств;
3. принять меры по погашению дебиторской задолженности за недопоставленный товар по договору от 14.07.2016 № 14/07/16 с ООО «Таверс» на сумму 161 000,10 рублей;
4. произвести оформление права оперативного управления на объект – одноэтажное нежилое здание котельной общей площадью 31,2 кв.м. в соответствии со статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Председатель Ревизионной комиссии
Суксунского муниципального района                                                О.Г. Туголукова
