

22

ОТЧЕТ
проверки целевого и эффективного использования бюджетных
средств, направленных на реализацию муниципальной
программы формирования современной городской среды,
в том числе в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», в Управлении капитального
строительства Администрации Суксунского городского округа
Пермского края за 2020 год (совместно с Прокуратурой
Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»)



«26» мая 2021 года                                                                                                      № 7


В соответствии с пунктом 2.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края на 2020 год, на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края от 18.01.2021 № 2 «О проведении проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в УКС Суксунского городского округа за 2020 год (совместно с Прокуратурой Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»)» инспектором КСП Суксунского городского округа Пономаревой Тамарой Ивановной проведено контрольное мероприятие – проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Управлении капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края.

Проверка проведена в период с 19.01.2021 по 30.04.2021.

Цель контрольного мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в Управлении капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края за 2020 год (совместно с Прокуратурой Суксунского района и МО МВД России «Суксунский»).

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия
Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края является отраслевым (функциональным) органом Администрации Суксунского городского округа Пермского края, обеспечивающим проведение на территории Суксунского городского округа единой политики в сфере развития инфраструктуры Суксунского городского округа, капитального строительства, координирующим деятельность в этой сфере органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений.
Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и обособленное имущество, печать установленного образца, штамп, бланки.
Управление пользуется лицевым счетом, отрытым в финансовом управлении Администрации Суксунского городского округа Пермского края.
Как юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Управление зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 27.12.2019 за основным государственным регистрационным номером 1195958043060.
ИНН 5917005810, КПП 591701001.
Полное наименование Управления: Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края.
Сокращенное наименование Управления: УКС Суксунского городского округа.
Организационно-правовая форма – муниципальное казенное учреждение.
Форма собственности – муниципальная.
Тип учреждения – казенное учреждение.
Юридический адрес Управления: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, улица Карла Маркса, дом 4.
Функции и полномочия учредителя в отношении Управления осуществляются Администрацией Суксунского городского округа.
Управление подотчетно и подконтрольно Администрации Суксунского городского округа Пермского края, главе городского округа - главе Администрации Суксунского городского округа Пермского края и находится в непосредственном подчинении заместителя главы Администрации Суксунского городского округа Пермского края в соответствии с распределением обязанностей между ними.
Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета Суксунского городского округа.
Имущество Управления находится в собственности Суксунского городского округа Пермского края и закреплено за ним на праве оперативного управления.
УКС Суксунского городского округа осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного Решением Думы Суксунского городского округа от 19.12.2019 № 69 «Об учреждении Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края».
Основными задачами Управления являются:
- обеспечение деятельности Суксунского городского округа в вопросах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и текущего ремонта зданий, сооружений и иных объектов инфраструктуры Суксунского городского округа, благоустройства территории, муниципальных предприятий и учреждений;
- разработка и реализация муниципальных программ и проектов в сфере капитального строительства, дорожной деятельности, участие в реализации государственных программ Российской Федерации, Пермского края и региональных проектов.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Управления в проверяемом периоде, с правом первой подписи, является начальник Усольцева Галина Ивановна, назначенная на должность с 31.12.2019 распоряжением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 24.12.2019 № 2-л «О назначении на должность Усольцевой Г.И.».
Руководствуясь пунктом 10.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), частью 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон о бухгалтерском учете), УКС Суксунского городского округа заключено Соглашение об оказании услуг по ведению бюджетного, налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы, составления отчетности от 13.01.2020 № 7 с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края» (далее – МКУ «ЦБ Суксунского городского округа»).
МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» соответствует требованиям части 6 статьи 7 Федерального закона о бухгалтерском учете.
В 2020 году на основании Соглашений о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Суксунского городского округа от 24.01.2020 № 57731000-1-2020-004 и от 27.04.2020 № 1202 предоставлены субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 8 414 551,63 руб.
Получателем субсидии (иных межбюджетных трансфертов) является Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края.
Данные субсидии (иные межбюджетные трансферты) направлены на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее

1) Анализ и оценка соблюдения требований законодательства при использовании субсидий, предоставленных из бюджета Пермского края и бюджета Суксунского городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

На основании пункта 2.2 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 24.01.2020 № 57731000-1-2020-004, пункта 1.2.1 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 31.01.2020 № 1759 размер субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды составил 7 236 090,32 руб. (софинансирование в размере 90%).
Размер софинансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» по вышеперечисленным Соглашениям из бюджета Суксунского городского округа составил 804 010,04 руб., или 10%.
На основании пункта 1.2.1 Соглашения о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края, от 27.04.2020 № 1202 размер субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды составил 1 178 461,31 руб. (софинансирование в размере 90%).
Размер софинансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» по Соглашению от 27.04.2020 № 1202 из бюджета Суксунского городского округа составил 130 940,15 руб., или 10%.
Государственной программой Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», предусмотрен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 году (Приложение 4 к государственной программе Пермского края). В указанном адресном перечне отражены следующие общественные территории Суксунского городского округа (в редакции Постановления Правительства Пермского края от 30.04.2020 № 270-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»):
- под номером 41 п. Суксун, парк «Культуры и отдыха», ул. Кирова,
- под номером 42 с. Ключи, ул. 40 лет Победы,
- под номером 43 парк им. И.Л. Золина в п. Суксун,
- под номером 44 площадь по ул. К. Маркса в п. Суксун.
Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», по результатам торгов заключены следующие Муниципальные контракты по благоустройству общественных территорий:
- от 18.05.2020 № 08566000044200000460001 на сумму 2 645 372,72 руб. по благоустройству парка «Культуры и отдыха» п. Суксун ул. Кирова;
- от 18.05.2020 № 08566000044200000480001 на сумму 3 263 464,17 руб. по благоустройству площади ул. К. Маркса п. Суксун;
- от 18.05.2020 № 08566000044200000470001 на сумму 1 022 425,60 руб. по благоустройству парка отдыха ул. 40 лет Победы с. Ключи;
- от 18.05.2020 № 08566000044200000490001 на сумму 917 746,70 руб. по благоустройству парка имени И.Л. Золина п. Суксун.
- от 21.07.2020 № 20/20 на сумму 111 326,18 руб. на устройство освещения площади ул. К. Маркса, в парке «Культуры и отдыха» ул. Кирова.
Общественные территории, благоустройство которых предусмотрено заключенными контрактами, соответствует адресному перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 году (Приложение 4 к государственной программе Пермского края).
Государственной программой Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» предусмотрен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 году (Приложение 3 к государственной программе Пермского края). Согласного указанному адресному перечню (в редакции Постановления Правительства Пермского края от 30.04.2020 № 270-п) под номером 150 в Суксунском городском округе предусмотрена для благоустройства дворовая территория по адресу: п. Суксун, ул. Северная, 33.
В соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Приложение 5 к государственной программе Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды») реализация мероприятий за счет средств бюджета Пермского края осуществляется муниципальным образованием в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень включает:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек, урн;
- оборудование автомобильных парковок;
- устройство тротуаров дворовых территорий.
Дополнительный перечень включает:
- установку дополнительных видов малых архитектурных форм;
- организацию различных площадок (спортивных, детских, игровых, тематических, площадок для выгула собак и т.д.);
- озеленение, кронирование;
- установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата;
- монтаж тактильной плитки, в случае проживания на дворовой территории людей с ограниченными возможностями в связи с заболеванием систем восприятия.
Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», по результатам торгов заключен Муниципальный контракт от 18.05.2020 № 08566000044200000500001 на сумму 1 167 195,32 руб. на благоустройство дворовой территории по адресу: п. Суксун, ул. Северная д. 33.
Перечень выполняемых работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренный заключенным контрактом, соответствует минимальному и дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий, установленным пунктами 5.2.1. и 5.2.2. Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Приложение 5 к государственной программе Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»).

2) Проверка целевой направленности, эффективности и результативности использования бюджетных средств (краевого и местного бюджетов), выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

На основании Соглашений от 24.01.2020 № 57731000-1-2020-004, от 31.01.2020 № 1759, от 27.04.2020 № 1202 УКС Суксунского городского округа заключило следующие Муниципальные контракты по благоустройству общественных территорий:
- с ООО «Стройтрансавто» от 18.05.2020 № 08566000044200000460001 на сумму 2 645 372,72 руб. по благоустройству парка «Культуры и отдыха» п. Суксун ул. Кирова;
- с ООО «Снабкомплект-Строй» от 18.05.2020 № 08566000044200000480001 на сумму 3 263 464,17 руб. по благоустройству площади ул. К. Маркса п. Суксун;
- с ООО СХФ «Агрохим» от 18.05.2020 № 08566000044200000470001 на сумму 1 022 425,60 руб. по благоустройству парка отдыха ул. 40 лет Победы с. Ключи;
- с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Колмаковой Юлией Александровной от 18.05.2020 № 08566000044200000490001 на сумму 917 746,70 руб. по благоустройству парка по имени И.Л. Золина п. Суксун;
- с ООО «Квант» от 21.07.2020 № 20/20 на сумму 111 326,18 руб. на установку и демонтаж опор уличного освещения в парке «Культуры и отдыха» ул. Кирова п. Суксун, на площади ул. К. Маркса п. Суксун.

ООО «Стройтрансавто» в рамках Муниципального контракта от 18.05.2020 № 08566000044200000460001 по благоустройству парка «Культуры и отдыха» п. Суксун ул. Кирова выполнены следующие работы:
- ремонт памятника;
- устройство тротуара с покрытием из тротуарной плитки;
- установка скамеек и урн;
- устройство пешеходного ограждения;
- реконструкция уличного освещения.
Все вышеперечисленные работы проверены и приняты ООО «Комтес» с выдачей Заключения № 2-СК-20 по строительному контролю работ, выполненных ООО «Стройтрансавто», и соответствуют условиям муниципального контракта.

В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:
1. Визуальный осмотр и детальное (инструментальное) обследование объема видимой части выполненных работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 01.10.2020 № 1 на сумму 1 271 843,07 руб., от 01.10.2020 № 2 на сумму 1 373 529,65 руб. по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000460001 с ООО «Стройтрансавто» (предмет контракта – благоустройство парка «Культуры и отдыха» п. Суксун ул. Кирова), показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.
2. При осмотре ограждения в парке «Культуры и отдыха» выявлены многочисленные следы ржавчины на всех стальных решетчатых конструкциях.
В соответствии со статьей 34 БК РФ расходы на приобретение стальных решетчатых конструкций в сумме 510 592,78 руб. по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000460001 являются неэффективным использованием бюджетных средств.
Расчет суммы неэффективного использования бюджетных средств на основании Акта о приемке выполненных работ от 01.10.2020 № 1 представлен в Таблице № 1:

Таблица № 1
	Номер по порядку
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	34
	ФССЦ-07.02.04-0007
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т.
	5,186249
	11500,00
	59 641,86

	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (7,17)
	427 632,14

	Понижающий коэффициент по итогам аукциона 0,995
	425 493,98

	НДС 20%
	85 098,80

	ВСЕГО
	510 592,78



3. Провести проверку соответствия объема скрытых работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 01.10.2020 № 1 на сумму 1 271 843,07 руб., от 01.10.2020 № 2 на сумму 1 373 529,65 руб., объемам фактически выполненных работ не представляется возможным.

ООО «Снабкомплект-Строй» в рамках Муниципального контракта от 18.05.2020 № 08566000044200000480001 по благоустройству площади ул. Карла Маркса п. Суксун выполнены следующие работы:
- устройство покрытия из асфальтобетона;
- устройство водоотвода;
- устройство тротуара с покрытием из тротуарной плитки;
- устройство пандуса;
- ремонт сцены;
- устройство освещения;
- устройство откосов с засевом газонной травки.
Все вышеперечисленные работы проверены и приняты ООО «Комтес» с выдачей Заключения № 3-СК-20 по строительному контролю работ, выполненных ООО «Снабкомплект-Строй», и соответствуют условиям муниципального контракта.
В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:
1. Визуальный осмотр и детальное (инструментальное) обследование объема видимой части выполненных работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 10.11.2020 № 1 на сумму 2 475 615,81 руб., от 10.11.2020 № 2 на сумму 156 093,58 руб., от 10.11.2020 № 3 на сумму 574 165,97 руб. по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000480001 с ООО «Снабкомплект-Строй» (предмет контракта – благоустройство площади ул. К. Маркса п. Суксун), показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.
2. Провести проверку соответствия объема скрытых работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 10.11.2020 № 1 на сумму 2 475 615,81 руб., от 10.11.2020 № 2 на сумму 156 093,58 руб., от 10.11.2020 № 3 на сумму 574 165,97 руб., объемам фактически выполненных работ не представляется возможным.

ООО СХФ «Агрохим» в рамках Муниципального контракта от 18.05.2020 № 08566000044200000470001 по благоустройству парка отдыха ул. 40 лет Победы с. Ключи выполнены следующие работы:
- устройство покрытия из асфальтобетона на площадке перед клубом;
- устройство дорожки с покрытием из тротуарной плитки;
- ремонт лесенки, подпорной стены;
- установка оборудования для детской площадки.
Строительный контроль работ по указанному муниципальному контракту не проводился.
Выполненные работы ООО СХФ «Агрохим» соответствуют условиям муниципального контракта.
В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:
1. Визуальный осмотр и детальное (инструментальное) обследование объема видимой части выполненных работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 954 069,06 руб., от 03.08.2020 № 2 на сумму 68 356,54 руб. по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000470001 с ООО СХФ «Агрохим» (предмет контракта – благоустройство парка отдыха ул. 40 лет Победы село Ключи), показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.
2. Провести проверку соответствия объема скрытых работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 954 069,06 руб., от 03.08.2020 № 2 на сумму 68 356,54 руб., объемам фактически выполненных работ не представляется возможным.

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Колмаковой Юлией Александровной в рамках Муниципального контракта от 18.05.2020 № 08566000044200000490001 по благоустройству парка по имени И.Л. Золина п. Суксун выполнены следующие работы:
- валка старых, наклонившихся деревьев;
- ремонт ограждения;
- ремонт тротуара с покрытием из тротуарной плитки;
- обустройство площадки возле памятника.
Строительный контроль работ по указанному муниципальному контракту не проводился.
Фактически выполненные работы не соответствуют конкурсным условиям в части объемов, технологии и видов работ по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000490001.
Подрядчиком выполнены работы по валке деревьев и обустройству площадки возле памятника, не предусмотренные вышеуказанным Муниципальным контрактом, составлен Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 2 на сумму 62 925,23 руб.
В нарушение пунктов 2, 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) перечислена субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», за фактически выполненные работы, не соответствующие конкурсным условиям в части объемов и технологии работ по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000490001.
В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:
1. Визуальный осмотр и детальное (инструментальное) обследование объема видимой части выполненных работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 854 821,47 руб., от 03.08.2020 № 2 на сумму 62 925,23 руб. по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000490001 с Главой КФХ Колмаковой Юлией Александровной (предмет контракта – благоустройство парка имени И.Л. Золина п. Суксун), показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.
2. Провести проверку соответствия объема скрытых работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 854 821,47 руб., от 03.08.2020 № 2 на сумму 62 925,23 руб., объемам фактически выполненных работ не представляется возможным.

ООО «Квант» выполнены работы в рамках Муниципального контракта от 21.07.2020 № 20/20 на установку и демонтаж опор уличного освещения в парке «Культуры и отдыха» ул. Кирова п. Суксун, на площади ул. К. Маркса п. Суксун.
В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:
1. Визуальный осмотр объема видимой части работ, предусмотренного Актом о приемке выполненных работ от 27.07.2020 без номера на сумму 111 326,18 руб., по Муниципальному контракту от 21.07.2020 № 20/20 с ООО «Квант» (предмет контракта – установка и демонтаж опор уличного освещения на площади ул. Карла Маркса, в парке «Культуры и отдыха» ул. Кирова п. Суксун), показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.
Провести детальное (инструментальное) обследование видимой части выполненных работ не представляется возможным.
2. Провести проверку соответствия объема скрытых работ, подтвержденных Актом о приемке выполненных работ от 27.07.2020 без номера на сумму 111 326,18 руб., объемам фактически выполненных работ не представляется возможным.

ООО «Стройтрансавто» в рамках Муниципального контракта от 18.05.2020 № 08566000044200000500001 на сумму 1 167 195,32 руб. по благоустройству дворовой территории по адресу: п. Суксун, ул. Северная, д. 33 выполнены следующие работы:
- обустройство проездов с покрытием асфальтобетоном;
- устройство тротуара с покрытием асфальтобетоном;
- установка скамеек и урн;
- устройство освещения.
Все вышеперечисленные работы проверены и приняты ООО «Комтес» с выдачей Заключения № 1-СК-20 по строительному контролю работ, выполненных ООО «Стройтрансавто», и соответствуют условиям муниципального контракта.
Обязательство со стороны ООО «Стройтрансавто» по выполнению работ по благоустройству дворовой территории и денежные обязательства со стороны Заказчика исполнены в срок в соответствии с Муниципальным контрактом от 18.05.2020 № 08566000044200000500001.
В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено:
1. Визуальный осмотр и детальное (инструментальное) обследование объема видимой части работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 1 143 255,56 руб., от 03.08.2020 № 2 на сумму 9 040,53 руб., от 03.08.2020 № 3 на сумму 4 899,23 руб. по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000500001 с ООО «Стройтрансавто» (предмет контракта – благоустройство дворовой территории по адресу: п. Суксун, ул. Северная, д. 33), показал, что он соответствует объемам фактически выполненных работ.
2. Провести проверку соответствия объема скрытых работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 1 143 255,56 руб., от 03.08.2020 № 2 на сумму 19 040,53 руб., от 03.08.2020 № 3 на сумму 4 899,23 руб., объемам фактически выполненных работ не представляется возможным.

Предоставленные субсидии направлены УКС Суксунского городского округа на цели, соответствующие целям, определенными Соглашениями от 24.01.2020 № 57731000-1-2020-004, от 31.01.2020 № 1759, от 27.04.2020 № 1202.
Анализ исполнения муниципальных контрактов и мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» представлен в Таблице № 2:

Таблица № 2
	Наименование подрядчика
	Цена муниципального контракта/с учетом дополнительных соглашений
	Срок выполнения работ по муниципальному контракту
	Реквизиты счета, счета-фактуры на оплату выполненных работ по муниципальному контракту
	Реквизиты Акта о приемке выполненных работ
	Реквизиты платежного поручения на оплату выполненных работ по муниципальному контракту
	Нарушения при исполнении муниципального контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Стройтрансавто»
	2 645 372,72
	03.08.2020
	Счет-фактура № 17 от 01.10.2020 на сумму 2 645 372,72 руб.
	№ 1, 2 от 01.10.2020 на общую сумму 2 645 372,72 руб.
	№ 406, 407 от 16.11.2020 на общую сумму 2 616 582,69 руб.;
№ 21751, 21752, 21753, 21754 от 17.11.2020 на общую сумму 28 790,03 руб.
	Нарушен срок выполнения работ (УКС Суксунского городского округа оформлена Претензия № 335 от 12.11.2020)

	ООО «Снабкомплект-Строй»
	3 263 464,17/
3 205 875,36
	03.08.2020
	Счет № 272 от 10.11.2020 на сумму 3 205 875,36 руб.
	№ 1, 2, 3 от 10.11.2020 на общую сумму 3 205 875,36 руб.
	№ 497, 498, 23036 от 04.12.2020 на общую сумму 3 205 875,36 руб.
	Нарушен срок выполнения работ (УКС Суксунского городского округа оформлена Претензия № 370 от 02.12.2020)

	ООО СХФ «Агрохим»
	1 022 425,60
	03.08.2020
	Счет № 57 от 20.08.2020 на сумму 1 022 425,60 руб.
	№ 1, 2 от 03.08.2020 на общую сумму 1 022 425,60 руб.
	№ 288, 294 от 11.09.2020 на общую сумму 1 022 425,60 руб. (выписка от 15.09.2020)
	Нет

	Глава КФХ Колмакова Ю.А.
	917 746,70
	03.08.2020
	Счет № 8 от 19.08.2020 на сумму 917 746,70 руб.
	№ 1, 2 от 03.08.2020 на общую сумму 917 746,70 руб.
	№ 295, 305 от 14.09.2020 на общую сумму 917 746,70 руб.
	Нет

	ООО «Квант»
	111 326,18
	27.07.2020
	Счет-фактура № 53 от 27.07.2020 на сумму 111 326,18 руб.
	б/н от 27.07.2020 на сумму 111 326,18 руб.
	№ 245 от 24.08.2020 на сумму 111 326,18 руб.
	Нет

	ИТОГО
	7 902 746,56
	
	
	
	
	



По результатам анализа исполнения обязательств по муниципальным контрактам выявлены нарушения:
- статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ);
- части 13 статьи 34 Закона 44-ФЗ по ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами с ООО «Стройтрансавто» на сумму 2 645 372,72 руб. и ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб., в виде нарушения сроков выполнения работ. УКС Суксунского городского округа данным организациям были направлены Претензии с начислением пени за несоблюдение сроков выполнения работ.

При анализе исполнения денежных обязательств по муниципальным контрактам выявлены следующие нарушения ведения бюджетного учета МКУ «ЦБ Суксунского городского округа»:
- в нарушение раздела 1 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Методические указания, утвержденные Приказом Минфина России № 52н), в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами, Журналах операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за проверяемый период не заполнено поле «Количество листов приложений»;
- в нарушение пункта 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами, Журналах операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за январь, февраль, март, май 2020 года отсутствуют подписи в регистрах бюджетного учета.
Денежные обязательства по всем заключенным муниципальным контрактам исполнены в срок.
В нарушение статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете первичный учетный документ (Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 ООО СХФ «Агрохим» на сумму 954 069,06 руб.) подписан лицом, ответственным за оформление факта хозяйственной жизни, без подтверждения со стороны Подрядчика произведенных расходов по закупу оборудования на сумму 239 310,10 руб. (строки с № 62 по № 70 по графе № 11 Акта о приемке выполненных работ составляют 35 696,88 руб. в базисных ценах * 7,17 (индекс изменения сметной стоимости) - 6,5% (коэффициент снижения по аукциону).
При составлении первичного учетного документа (Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 ООО СХФ «Агрохим» на сумму 954 069,06 руб.) Подрядчиком допущены нарушения при заполнении графы «Обоснование» в разделе 5 «Оборудование» по строке 10, где отражено – «прайс». На момент составления Акта о приемке выполненных работ оборудование уже было закуплено и установлено на объекте. В графе «Обоснование» необходимо указывать счет или счет-фактуру и прилагать ее к Акту о приемке выполненных работ.
Проверкой выявлено составление первичных учетных документов с нарушением части 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете. В Акте приемки выполненных работ от 10.11.2020 № 258 ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб. отсутствуют обязательные реквизиты первичного учетного документа в виде указания должности и расшифровки подписи лица, подписавшего Акт со стороны Заказчика.
В нарушение пункта 23 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее – федеральный стандарт бухгалтерского учета «Концептуальные основы»), пунктов 1.1 и 3.6 Соглашения об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы и составления отчетности от 13.01.2020 № 7 МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» от УКС Суксунского городского округа принят и зарегистрирован в регистрах бюджетного учета первичный учетный документ (Акт приемки выполненных работ от 10.11.2020 № 258 ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб.), где отсутствуют обязательные реквизиты первичного учетного документа в виде указания должности и расшифровки подписи лица, подписавшего Акт со стороны УКС Суксунского городского округа.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона о бухгалтерском учете экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, в том числе возникающих при осуществлении закупок для ремонтных и строительных работ.
Согласно статье 9 Федерального закона о бухгалтерском учете все хозяйственные операции, проводимые субъектом, должны оформляться первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Унифицированная форма № КС-2 (Акт о приемке выполненных работ) не входит в состав форм документов, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».
Вместе с тем, Федеральным законом о бухгалтерском учете и Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных учреждений и инструкции по его применению» предусмотрена возможность самостоятельной разработки форм документов при условии наличия в них обязательных реквизитов и установления особенности их применения в рамках учетной политики.
Согласно Письму Минфина России от 30.12.2020 № 02-07-07/116657 «О применении актов о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3» применение форм документов согласно обычаю делового оборота (КС-2 и КС-3) не противоречит нормативно-правовым актам по бухгалтерскому учету.
В нарушение статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете от Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Колмаковой Юлии Александровны Управлением капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края приняты первичные учетные документы (Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 854 821,47 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 2 на сумму 62 925,23 руб.), не соответствующие унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100). В принятой УКС Суксунского городского округа форме № КС-2 переименованы или удалены отдельные графы.
В соответствии с Постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 № 20 «Об утверждении Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации» все утвержденные реквизиты унифицированных форм первичной учетной документации остаются без изменения; удаление отдельных реквизитов из унифицированных форм не допускается. При изготовлении бланочной продукции на основе унифицированных форм первичной учетной документации допускается вносить изменения в части расширения и сужения граф и строк с учетом значности показателей, включения дополнительных строк и вкладных листов для удобства размещения и обработки необходимой информации.
УКС Суксунского городского округа в нарушение пункта 24 федерального стандарта бухгалтерского учета «Концептуальные основы» переданы для отражения в бюджетном учете некачественно составленные первичные учетные документы (Акт о приемке выполненных работ от 10.11.2020 № 258 ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 ООО СХФ «Агрохим» на сумму 954 069,06 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 Главы КФХ Колмаковой Ю.А. на сумму 854 821,47 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 2 Главы КФХ Колмаковой Ю.А. на сумму 62 925,23 руб.).
Финансирование в рамках Соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и софинансирование местного бюджета, их исполнение представлено в Таблице № 3:

Таблица № 3,
руб.
	Поступление, исполнение
	Реквизиты Соглашений

	
	№ 1759 от 31.01.2020
	№ 1202 от 27.04.2020

	1
	2
	3

	ПОСТУПИЛО финансирование по Соглашениям всего,
в том числе:
	7 762 630,35
	1 309 401,46

	Платежное поручение № 678507 от 31.07.2020
	
	589 230,65

	Платежное поручение № 756810 от 19.08.2020
	
	589 230,66

	Платежное поручение № 612766 от 15.09.2020
	920 183,04
	

	Платежное поручение № 666279 от 17.09.2020
	825 972,03
	

	Платежное поручение № 466073 от 19.11.2020
	2 354 924,42
	

	Платежное поручение № 563018 от 08.12.2020
	2 885 287,82
	

	ИТОГО поступило от Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
	6 986 367,31
	1 178 461,31

	Софинансирование из бюджета Суксунского городского округа
	776 263,04
	130 940,15

	ИСПОЛНЕНО по Соглашениям всего,
в том числе:
	7 762 630,35
	1 307 311,53

	Дворовая территория, п. Суксун, ул. Северная, 33
	0
	1 167 195,32

	Общественная территория Парк «Культуры и отдыха» п. Суксун, ул. Кирова
	2 616 582,69
	28 790,03

	Общественная территория Площадь п. Суксун, ул. Карла Маркса
	3 205 875,36
	

	Общественная территория Парк имени И.Л. Золина, п. Суксун
	917 746,70
	0

	Общественная территория Парк отдыха с. Ключи ул. 40 лет Победы
	1 022 425,60
	0

	Освещение на Общественных территориях Площадь п. Суксун, ул. Карла Маркса и Парк «Культуры и отдыха» п. Суксун, ул. Кирова
	
	111 326,18

	ИТОГО остаток по Соглашениям
	0,00
	2 089,93

	Возврат остатка Субсидии в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в январе 2021 года
	
	1 880,93



Финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» осуществлялось в установленные сроки.
Остаток неиспользованной субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» составил 2 089,93 руб., в том числе 1 880,93 руб. – за счет средств Пермского края. Сумма 1 880,93 руб. перечислена в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края по заявке на возврат от 15.01.2021 № 6.
Показатели результативности использования субсидий достигнуты.
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (парка культуры и отдыха в п. Суксун), общественных территорий (центральные площади, парки и др.) муниципального образования «Суксунский городской округ», благоустройство придомовой территории в п. Суксун по ул. Северная, 33.

3) Анализ исполнения законодательства Российской Федерации о закупках при расходовании бюджетных средств (краевого и местного бюджетов), предоставленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В проверяемом периоде Управление капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края осуществляло закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Согласно Порядку взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа Пермского края, утвержденного постановлением Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 18.02.2020 № 136 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа Пермского края», функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) переданы Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Суксунского городского округа Пермского края».
Взаимодействие УКС Суксунского городского округа с МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» по определению поставщиков регулируется Соглашением об оказании услуг по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета, составления отчетности от 13.01.2020 № 7.
Приказом МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» от 18.02.2020 № 5 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа и ее составов» создана Единая комиссия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Суксунского городского округа, утверждены Положение о Единой комиссии и составы Единых комиссий.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ приказом Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 09.01.2020 № 5 «О создании контрактной службы» создана контрактная служба Управления капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края без образования отдельного структурного подразделения, утверждены состав работников, выполняющих функции контрактной службы, и Положение о контрактной службе.
План-график закупок утвержден и размещен УКС Суксунского городского округа в установленный Федеральным законом № 44-ФЗ срок.
На основании Федерального закона № 44-ФЗ для исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», для благоустройства общественных и дворовых территорий проведены закупки в форме электронного аукциона, по результатам которых определены следующие подрядчики: ООО «Стройтрансавто», ООО «Снабкомплект-Строй», ООО СХФ «Агрохим», Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колмакова Юлия Александровна.
По результатам аукционов экономия средств субсидии составила 333 297,31 руб. Расчет экономии средств по объектам представлен в Таблице № 4.

Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование объекта
	Начальная (максимальная) цена, руб.
	Цена контракта, руб.
	Экономия, руб.
	Экономия, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Дворовая территория, п. Суксун, ул. Северная, 33
	1 280 466,75
	1 167 195,32
	113 271,43
	8,84

	2.
	Общественная территория Парк «Культуры и отдыха» п. Суксун, ул. Кирова
	2 658 666,06
	2 645 372,72
	13 293,34
	0,50

	3.
	Общественная территория Площадь п. Суксун, ул. Карла Маркса
	3 279 863,49
	3 263 464,17
	16 399,32
	0,50

	4.
	Общественная территория Парк имени И.Л. Золина, п. Суксун
	1 037 002,16
	917 746,70
	119 255,46
	11,50

	5.
	Общественная территория Парк отдыха с. Ключи ул. 40 лет Победы
	1 093 503,36
	1 022 425,60
	71 077,76
	6,50

	
	ИТОГО
	9 349 501,82
	9 016 204,51
	333 297,31
	3,56



При анализе выбора конкурентного способа определения подрядчика (исполнителя), своевременного предоставления обеспечения исполнения контракта нарушений не установлено.
Сроки публикаций извещений, протоколов, муниципальных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок соблюдены.
В нарушение пунктов 2, 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ фактически выполненные работы не соответствуют конкурсным условиям в части объемов и технологии работ на сумму 62 925,23 руб., предусмотренных Муниципальным контрактом от 18.05.2020 № 08566000044200000490001.
На основании Акта о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 2 выполнены работы на сумму 62 925,23 руб. по валке деревьев и обустройству площадки возле памятника не предусмотренные муниципальным контрактом. На основании статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ объем работ по предложению заказчика может увеличиваться или уменьшаться не более чем на 10% только по работам, предусмотренным документацией о закупке и контрактом.
В случае возникновения необходимости выполнения работ, не предусмотренных контрактом, закупку следует осуществлять конкурентными способами, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ.
В нарушение пункта 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ несвоевременно размещена в сети Интернет на сайте zakupki.gov.ru информация об исполнении Муниципального контракта от 18.05.2020 № 08566000044200000470001, в том числе информация об оплате контракта, документы о приемке выполненных работ, которые размещаются в реестре контрактов в течение пяти рабочих дней с даты оплаты выполненных работ.
Несвоевременно размещены в сети Интернет на сайте zakupki.gov.ru следующие документы:
- Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 с ООО СХФ «Агрохим» по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000470001 на сумму 954 069,06 руб.;
- Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 2 с ООО СХФ «Агрохим» по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000470001 на сумму 68 356,54 руб.
Срок размещения нарушен на 142 дня.
Для исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», по благоустройству общественных территорий из полученной экономии средств субсидии проведена закупка у единственного поставщика на основании пункта 1.4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с подрядчиком ООО «Квант». Нарушений по данному муниципальному контракту в сфере закупок не обнаружено.

Возражения или замечания руководителя
объекта контрольного мероприятия
на результаты контрольного мероприятия

Управлением капитального строительства Администрации Суксунского городского округа Пермского края замечания и возражения на результаты контрольного мероприятия в Контрольно-счетную палату Суксунского городского округа Пермского края не представлены.

Выводы:
1. В 2020 году на основании Соглашений о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету Суксунского городского округа от 24.01.2020 № 57731000-1-2020-004, от 27.04.2020 № 1202 предоставлены субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 8 414 551,63 руб.
Размер софинансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» по вышеперечисленным Соглашениям из бюджета Суксунского городского округа составил 10%, или 934 950,19 руб.
Всего средств субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» предусмотрено в сумме 9 349 501,82 руб.
2. Финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» составило всего 9 072 031,81 руб., в том числе из Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в сумме 8 164 828,62 руб., из бюджета Суксунского городского округа в сумме 907 203,19 руб.
3. Для исполнения данных Соглашений и мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа», в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», УКС Суксунского городского округа по результатам электронных аукционов заключены и исполнены муниципальные контракты:
- по благоустройству общественных территорий на сумму 7 791 420,38 руб.;
- по благоустройству дворовой территории в сумме 1 167 195,32 руб.
Также заключен и исполнен муниципальный контракт с единственным поставщиком по благоустройству общественных территорий на сумму 111 326,18 руб.
Всего выполнено мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» на сумму 9 069 941,88 руб.
4. Остаток неиспользованной субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Суксунского городского округа» составил 2 089,93 руб., в том числе из Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края 1 880,93 руб. Остаток неиспользованной субсидии в сумме 1880,93 руб. перечислен в Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края по заявке на возврат от 15.01.2021 № 6.
5. В нарушение статьи 309 ГК РФ, части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ выявлено ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам с ООО «Стройтрансавто» на сумму 2 645 372,72 руб. и ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб. в виде нарушения сроков выполнения работ. УКС Суксунского городского округа названным организациям были направлены Претензии с начислением пени за несоблюдение сроков выполнения работ.
6. Выявлены следующие нарушения ведения бюджетного учета:
- в нарушение раздела 1 Методических указаний, утвержденных Приказом Минфина России № 52н, в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами, Журналах операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за проверяемый период не заполнено поле «Количество листов приложений»;
- в нарушение пункта 11 Инструкции № 157н в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами, Журналах операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками за январь, февраль, март, май 2020 года отсутствуют подписи в регистрах бюджетного учета.
7. Денежные обязательства по муниципальным контрактам исполнены в срок.
8. В нарушение статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете первичный учетный документ (Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 ООО СХФ «Агрохим» на сумму 954 069,06 руб.) подписан лицом, ответственным за оформление факта хозяйственной жизни, без подтверждения со стороны Подрядчика произведенных расходов по закупу оборудования на сумму 239 310,10 руб.
9. В нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы составлены с нарушением. В Акте от 10.11.2020 № 258 ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб. отсутствуют обязательные реквизиты первичного учетного документа в виде указания должности и расшифровки подписи лица, подписавшего Акт со стороны Заказчика.
10. В нарушение пункта 23 федерального стандарта бухгалтерского учета «Концептуальные основы», пунктов 1.1, 3.6 Соглашения об оказании услуг по ведению бюджетного, налогового, статистического учета, планирования бюджетной сметы и составления отчетности от 13.01.2020 № 7 МКУ «ЦБ Суксунского городского округа» от УКС Суксунского городского округа принят и зарегистрирован в регистрах бюджетного учета первичный учетный документ (Акт от 10.11.2020 № 258 ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб.), где отсутствуют обязательные реквизиты первичного учетного документа в виде указания должности и расшифровки подписи лица, подписавшего Акт со стороны УКС Суксунского городского округа.
11. В нарушение статьи 9 Федерального закона о бухгалтерском учете от Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Колмаковой Юлии Александровны УКС Суксунского городского округа приняты первичные учетные документы (Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 на сумму 854 821,47 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 2 на сумму 62 925,23 руб.), не соответствующие унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.
12. УКС Суксунского городского округа в нарушение пункта 24 федерального стандарта бухгалтерского учета «Концептуальные основы» переданы для отражения в бюджетном учете не качественно составленные первичные учетные документы (Акт от 10.11.2020 № 258 ООО «Снабкомплект-Строй» на сумму 3 205 875,36 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 ООО СХФ «Агрохим» на сумму 954 069,06 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 1 Главы КФХ Колмаковой Ю.А. на сумму 854 821,47 руб., Акт о приемке выполненных работ от 03.08.2020 № 2 Главы КФХ Колмаковой Ю.А. на сумму 62 925,23 руб.).
13. В нарушение пунктов 2 и 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ фактически выполненные работы не соответствуют конкурсным условиям в части объемов и технологии работ на сумму 62 925,23 руб., предусмотренных Муниципальным контрактом от 18.05.2020 № 08566000044200000490001.
14. В нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ несвоевременно размещена в сети Интернет на сайте zakupki.gov.ru информация об исполнении Муниципального контракта от 18.05.2020 № 08566000044200000470001 на сумму 1 022 425,60 руб.
15. В нарушение статьи 34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств на приобретение стальных решетчатых конструкций ограждения в сумме 510 592,78 руб. по Муниципальному контракту от 18.05.2020 № 08566000044200000460001 с ООО «Стройтрансавто».


Предложения (рекомендации):
1. Направить представление Контрольно-счетной палаты Суксунского городского округа Пермского края в УКС Суксунского городского округа.
[bookmark: _GoBack]2. Направить информационные письма в Администрацию Суксунского городского округа Пермского края и Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.
3. Направить отчет и информацию об основных итогах контрольного мероприятия в Думу Суксунского городского округа и главе городского округа – главе Администрации Суксунского городского округа Пермского края.


Председатель Контрольно-счетной
палаты Суксунского городского
округа Пермского края                                                                          О.Г. Туголукова
