
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Суксунского

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»
	Ответственный исполнитель программы
	Управление территориального развития, градостроительства и инфраструктуры Администрации Суксунского муниципального района


1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Основная цель Программы – это создание условий для комфортного проживания населения Суксунского муниципального района, обеспечение перспективы развития территории района.

Для достижения поставленной цели в 2016 году решались следующие задачи:

- повышение качества жилищного фонда (в декабре 2016 год введен в эксплуатацию многоквартирный дом по адресу  п. Суксун ул. Братьев Каменских, 8, в котором будут приобретены жилые помещения для переселения жителей из аварийного дома № 1а ул. Колхозная п. Суксун);
- оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соответствии с мероприятиями схемы территориального планирования района (введен в эксплуатацию детский сад в с. Брехово);
- улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района (проведен ремонт участков следующих дорог с переходным типом покрытия: Ключи-Агафонково, Поедуги-Сызганка-Каменка, Поедуги-Бор, Пепёлыши-Бырма, Поедуги-Сызганка, Суксун-Сасыково, Суксун-Сивково, Суксун-Кишерть, Агафонково-Бердыкаево, Пермь-Екатеринбург-Ковалёво и ул. Заозёрная п. Суксун, ремонт участков дорог с асфальтобетонным покрытием Поедуги-Сызганка и Суксун-Киселёво, ул. Колхозная, Калинина, плотины п. Суксун общей протяженностью 9,5 км, а также ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на площади 2,3 тыс. м2, проведен ремонт тротуара плотины п. Суксун, Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию участков  автомобильных дорог Шахарово-Брехово и Ключи-Агафонково общей протяженностью 5,5 км и капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ключи-Агафонково общей протяженностью 16,9 км. Реализованы проекты организации дорожного движения у школ № 1 и № 2     п. Суксун, детского сада «Колосок» и дома детского творчества, в ходе чего установлено 87 дорожных знаков и 150 м барьерного ограждения. Также произведена установка барьерных ограждений протяженностью 150 м у детсада «Улыбка» в п. Суксун и коррекционной школы в д. Киселево.Произведена замена дорожных знаков на всех пешеходных переходах                     п. Суксун и ул. Школьная д. Киселёво в соответствии с требованиями ГОСТ.  Всего заменено 106 знаков.Проведена оценка уязвимости двух объектов транспортной инфраструктуры. Разработаны технические паспорта и проекты организации дорожного движения на улично-дорожную сеть северной части п. Суксун общей протяженностью 21,5 км.);
- улучшение коммунальной инфраструктуры (ежеквартально проводилось техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание распределительных сетей газопроводов, проведен ремонт водопровода в Ключевском сельском поселении – 530 м, в Киселевском сельском поселении – 70 м, в Суксунском городском поселении – 300м);

- обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры (возмещены недополученные доходы МУП «СКС» и ИП Швецовой О.С. в связи с предоставлением услуг);

- обеспечение безопасной экологической среды (проведены мероприятия по охране водных биологических ресурсов, регулированию рыболовства, охране рыбохозяйственных водоемов от загрязнения, в соответствии с переданными полномочиями, администрациями поселений организовано участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов);

- обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муниципального района платы за негативное воздействие на окружающую среду (обеспечено 100 % поступление платы);

- повышение уровня экологической культуры населения (проведены смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшую организацию экологического воспитания и природоохранную деятельность учащихся, конкурс детских экологических проектов в рамках летней оздоровительной кампании, районный конкурс «Чистый район – здоровые дети!», интеллектуальная игра «Природа и мы», конкурс детских экологических проектов «Моя планета», ежегодный муниципальный конкурс детских творческих работ «Краски земли Суксунской», смотр-конкурс на лучший пришкольный участок).
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

	N п/п
	Контрольная точка
	Плановое окончание
	Фактическое окончание
	Отклонение, дней
	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Контрольные точки программой не устанавливались




3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

	N п/п
	Целевой показатель, ед. измерения
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение, %
	Причины отклонения от планового значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем ввода жилья, кв.м.
	3250
	5675
	+75
	Ввод в эксплуатацию гражданами жилья ранее истечения срока, определенного разрешением на строительство 

	2
	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым требованиям, %
	74
	74
	0
	-

	3
	Расселение аварийного жилищного фонда, кв. м
	331,2
	0
	-
	Подрядчиком не устранены в срок недостатки, выявленные комиссией по осуществлению общественного контроля за качеством приобретенного жилья

	4
	Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, кв. м
	5240
	387,6
	-93
	Не проведен ремонт многоквартирных жилых домов по ул. К. Маркса, 42 и Халтурина, 4 в п. Суксун в связи с тем, что не состоялись конкурсные процедуры по определению подрядчика, повторный конкурс состоялся в декабре 201 г. Работы будут выполнены в  2017 г.

	5
	Ввод в эксплуатацию, приобретение жилья для граждан проживающих в сельских поселениях, кв. м.
	0
	0
	-

	

	6
	Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, ед.
	3
	1
	-66
	В рамках ограниченного бюджета поддержку получил 1 проект

	7
	Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры, объект
	0
	1
	-
	Введен в эксплуатацию детский сад в с. Брехово, ввод которого был запланирован на 2015 год

	8
	Процент отремонтированных коммунальных сетей, %
	0,3
	1,03
	+343
	Возникшая необходимость ремонта ветхих сетей

	9
	Обеспечение работоспособного состояния гидротехнического сооружения, %
	0
	0
	-
	

	10
	Количество вновь введенных мест в детских садах и школах, мест
	0
	90
	-
	Введен в эксплуатацию детский сад в с. Брехово, ввод которого был запланирован на 2015 год

	11
	Пропускная способность вновь введенных спортивных сооружений, человек
	0
	0
	-
	

	12
	Протяженность отремонтированных дорог, км
	2,5
	8,4
	+236
	Получение субсидии из бюджета Пермского края

	13
	Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах из-за неудовлетворительного состояния дорог, шт
	0
	0
	0
	

	14
	Доля объектов транспортной инфраструктуры, по которым проведены работы по оценке уязвимости, %
	56
	83
	+48
	Использование экономии средств, возникшей при проведении конкурсных процедур на оценку уязвимости дополнительных объектов

	15
	Протяженность построенных автомобильных дорог, км 
	4
	0
	-
	Срок строительства дороги перенесен на 2018 год

	16
	Количество аварий на распределительных газопроводных сетях из-за их неудовлетворительного состояния, шт.
	0
	0
	-
	

	17
	Протяженность отремонтированных коммунальных систем, м
	300
	900
	+300
	Возникшая необходимость ремонта ветхих сетей

	18
	Протяженность введенных распределительных сетей газопровода, км
	0
	0
	-
	

	19
	Защищено от негативного воздействия вод в случае аварии гидротехнического сооружения, чел.
	0
	0
	-
	

	20
	Приведено к безопасному техническому состоянию гидротехнических сооружений, объект
	0
	0
	-
	

	21
	Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений, объект
	1
	0
	-
	Отклонение Минприроды заявки на софинансирование мероприятий по ремонту плотины в с. Тис

	22
	Снижение количества обращений граждан, неудовлетворенных состоянием благоустройства территории п. Суксун, чел.
	0
	0
	0
	

	23
	Исполнение предписаний надзорных органов, %
	100
	100
	0
	

	24
	Уровень задолженности за энергоресурсы, %
	0
	0
	0
	

	25
	Площадь под несанкционированными объектами размещения бытовых и промышленных отходов, га
	12
	8
	-33
	Данный показатель является положительным

	26
	Собираемость платы  за негативное воздействие на окружающую среду, %
	100
	100
	0
	

	27
	Количество населения охваченного всеми формами экологической пропаганды и агитации, тыс. чел.
	5,9
	5,9
	0
	

	28
	Количество отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, т
	2000
	2000
	0
	

	29
	Количество отходов утилизированных и (или) переработанных, т
	6600
	6600
	0
	

	30
	Количество рейдов, проверок, шт
	60
	60
	0
	

	31
	Количество отходов направляемых на переработку, т
	0,8
	0,8
	0
	

	32
	Увеличение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.
	542
	556
	+3
	Увеличение числа предприятий, перечисляющих плату за негативное воздействие на окружающую среду

	33
	Сбор отчетности о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду
	4
	1
	-75
	Изменены сроки подачи отчета

	34
	Количество проведенных конкурсов, выставок и др. мероприятий на экологическую тематику в образовательных учреждениях, шт.
	9
	9
	0
	

	35
	Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, %
	100
	82
	-18
	Не достигнуто  значение шести показателей


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Не достигнуты плановые значения шести показателей по следующим причинам.

Подрядчиком по строительству жилья для расселения аварийных домов не устранены в срок недостатки, выявленные комиссией по осуществлению общественного контроля за качеством приобретенного жилья, акт приемки многоквартирного жилого дома не подписан, жилье гражданам не предоставлено, в результате не достигнуто плановое значение показателя «Расселение аварийного жилищного фонда». 
Не проведен ремонт многоквартирных жилых домов по ул. К. Маркса, 42 и Халтурина, 4 в п. Суксун в связи с тем, что не состоялись конкурсные процедуры по определению подрядчика, повторный конкурс состоялся в декабре 2016 г. В связи с чем не достигнуто плановое значение показателя «Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов». Срок исполнения работ по контракту не истек. Работы будут выполнены в  2017 г.
На отборочный тур от Суксунского муниципального района направлено 3 заявки. В рамках ограниченного бюджета отбор прошел проект «Создание музейно-выставочного центра». В результате не достигнуто значение показателя «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности».
Срок строительства подъездной дороги, ведущей к общественно значимым объектам с. Тис, д. Мартьяново и к объекту сельхозпроизводства ООО «Овен» в д. Мартьяново Суксунского района» перенесен на 2018 год. В результате не достигнуто плановое значение показателя «Протяженность построенных автомобильных дорог».

Отклонение министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края заявки на софинансирование мероприятий по ремонту плотины в с. Тис повлекло невыполнение показателя «Обеспечено нормативное состояние гидротехнических сооружений».
Изменены сроки подачи отчета о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее ежеквартальный отчет стал ежегодным, как следствие, не достигнуто значение показателя «Сбор отчетности о поступлении платы за негативное воздействие на окружающую среду».
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
                                                                                                                                                                   тыс. руб.
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины неосвоения бюджетных средств

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»
	Бюджет муницип. района
	63882,0
	61180,7
	95,8
	

	
	Краевой бюджет
	64371,0
	45061,6
	70,0
	

	
	Федеральный бюджет 
	3134,9
	0,0
	0,0
	

	
	Бюджет городского поселения
	19515,0
	18814,7
	96,4
	

	
	Внебюджетные источники
	852,9
	761,6
	89,3
	

	
	Итого
	151755,8
	125818,6
	82,9
	

	Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий, улучшение качества и увеличение площади жилищного фонда на территории Суксун-ского муниципального района»
	Бюджет муницип. района
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Краевой бюджет 
	3108,4
	0,0
	0,0
	

	
	Федеральный бюджет
	2872,4
	0,0
	0,0
	

	
	Бюджет городского поселения
	201,1
	123,0
	61,2
	

	
	Внебюджетные источники
	852,9
	761,6
	89,3
	

	
	Итого
	7034,8
	884,6
	17,0
	

	Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества жилищного фонда»
	Бюджет муницип. района
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Краевой бюджет
	3108,4
	0,0
	0,0
	Подрядчиком не устранены в срок недостатки, выявленные комиссией по осуществлению общественного контроля за качеством приобретенного жилья, оплата не проведена

	
	Федеральный бюджет 
	2872,4
	0,0
	0,0
	

	
	Бюджет городского поселения
	201,1
	123,0
	61,2
	Минстроем приостановлен прием заявок на предоставление субсидии за счет средств фонда капремонта


	
	Внебюджетные источники
	742,9
	651,6
	87,7
	

	
	Итого
	6924,8
	774,6
	11,2
	

	Основное мероприятие 1.2 «Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов»
	Бюджет муницип. района
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	0,0
	0,0
	-
	

	Основное мероприятие 1.3 «Предоставление грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
	Бюджет муницип. района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджет. источники
	110,0
	110,0
	100
	

	
	Итого
	485,0
	485,0
	100
	

	Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство объектов общественной инфраструктуры Суксунского муниципального района»
	Бюджет муницип. района
	60206,6
	57714,2
	95,9
	

	
	Краевой бюджет 
	61262,6
	45061,6
	73,6
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	17800,0
	17177,8
	96,5
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	139269,2
	119953,6
	87,1
	

	Основное мероприятие 2.1 «Оптимизация и строительство объектов социальной инфраструктуры в соответствии с мероприятиями схемы территориального планирования района»
	Бюджет муницип. района
	24020,5
	22842,2
	95,1
	Не произведена оплата выполненных работ по разработке ПСД на реконструкцию школы в с. Тис в связи с судебным процессом

	
	Краевой бюджет 
	24309,3
	24309,3
	100
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	48329,8
	47151,5
	97,6
	

	Основное мероприятие 2.2 «Улучшение состояния дорог на территории Суксунского муниципального района»
	Бюджет муницип. района
	24371,7
	23704,3
	97,3
	Несвоевременное выполнение подрядчиком работ по оценке уязвимости ОТИ, экономия по результатам конкурсных процедур, расторжение контракта на ремонт участков  а/д Ключи-Агафонково

	
	Краевой бюджет 
	36953,3
	20752,3
	56,2
	Контракт на ремонт участков  а/д Ключи-Агафонково расторгнут по соглашению сторон. Работы будут выполнены в 2017 году

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	12094,0
	12050,7
	99,6
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	73419,0
	56507,3
	77,0
	

	Основное мероприятие 2.3 «Улучшение коммунальной инфраструктуры»
	Бюджет муницип. района
	1090,8
	881,9
	80,8
	Киселевском сельским поселением не использованы средства на ремонт водопровода , контракт расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств. Работы будут выполнены в 2017 г.

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	210,0
	209,8
	99,9
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	1300,8
	1091,7
	83,9
	

	Основное мероприятие 2.4 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений»
	Бюджет муницип. района
	433,6
	0,0
	0,0
	По причине отклонения Минприроды заявки на софинансирование не освоены средства на капремонт Тисовской плотины 

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	131,8
	131,8
	100
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	565,4
	131,8
	23,3
	

	Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение функционирования объектов ЖКХ и транс-портной инфраструктуры»
	Бюджет муницип. района
	10290,0
	10285,8
	99,9
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	10290,0
	10285,8
	99,9
	

	Основное мероприятие 2.6 «Благоустройство территории Суксунского городского поселения»
	Бюджет муницип. района
	0,0
	0,0
	
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	4872,2
	4785,5
	98,2
	экономия

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	4872,2
	4785,5
	98,2
	

	Основное мероприятие 2.7 «Разработка документов территориального планирования»
	Бюджет муницип. района
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	492,0
	0,0
	-
	Контракты на разработку документов терпланирования не заключены, продолжается сбор исходных данных для подготовки техзадания

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	итого
	492,0
	00
	0,0
	

	Подпрограмма 3 «Окружающая среда»
	Бюджет муницип. района
	808,5
	804,6
	99,5
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0


	-
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	808,5
	804,6
	99,5
	

	Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение безопасной экологической среды»
	Бюджет муницип. района
	780,4
	778,8
	99,8
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	780,4
	778,8
	99,8
	

	Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет муниципального района платы за негативное воз-действие на окружающую среду»
	Бюджет муницип. района
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	0,0
	0,0
	-
	

	Основное мероприятие 3.3 «Повышение уровня экологической культуры населения»
	Бюджет муницип. района
	28,1
	25,8
	91,8
	Отделом образования не освоены средства, на проведение конкурса «Краски земли Суксунской»

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	28,1
	25,8
	91,8
	

	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	Бюджет муницип. района
	2866,9
	2661,9
	92,8
	

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	1513,9
	1513,9
	100
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	4380,8
	4175,8
	95,3
	

	Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере территориального развития, градостроительства и инфраструктуры"
	Бюджет муницип. района
	2866,9
	2661,9
	92,8
	Экономия бюджетных средств на содержание Управления терразвития

	
	Краевой бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Бюджет городского поселения
	1513,9
	1513,9
	100
	

	
	Внебюджет. источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	Итого
	4380,8
	4175,8
	95,3
	


6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

1) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 06.10.2015 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.10.2014 № 333 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе»;
2) постановление Администрации Суксунского муниципального района от 29.12.2015 № 330 «О внесении изменений в муниципальную программу Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 27.10.2014 № 333 «Об утверждении муниципальной программы Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе».
