

Утверждаю:

Директор ООО «Настена»

Н.Л. Мошегов

2025 года



### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей ООО «НАСТЕНА»  
к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Тепловые сети	Кол-во, км.	По состоянию на:		
			01.07.2025	01.08.2025	01.09.2025
1	Муниципальные,				
	в т.ч. ветхие				
2	Ведомственные,				
	в т.ч. ветхие				
3	Частные,	0,538			100 %
	в т.ч. ветхие				
4	Бесхозные,				
	в т.ч. ветхие				
5	Итого сетей	0,538			100 %
6	в т.ч. ветхие				

Исполнитель: Фаттахова Анна Анатольевна, экономист, тел. 89082760007