



Утверждаю:
Директор ООО «Джи-пром Тепло»
_____ А.Н. Чувашова
24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Строителей
ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 1

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: RSH-600 (1 шт.)	21.06.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.06.2025
5	КИП: манометры	21.06.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.06.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

А.Н. Чувашова А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 96

ООО «Джи-пром Тепло», котельная №2

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: RSA 150 (2 шт.)	21.06.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.06.2025
5	КИП: манометры	21.06.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.06.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.


Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Зеленая, д. 40 г

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 3

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: Хопер-80 (2 шт.)	21.06.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.06.2025
5	КИП: манометры	21.06.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.06.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Верждаю:
Директор ООО «Джи-пром Тепло»
_____ А.Н. Чувашова
«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Школьная, д.1

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 6

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: КСВа 1,9 Гс(2 шт.)	21.07.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.07.2025
5	КИП: манометры	21.07.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.07.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:
Директор ООО «Джи-пром Тепло»
_____ А.Н. Чувашова
«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Пугачева, зд. 9
ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 7

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: RSA 200 (2 шт.)	21.07.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.07.2025
5	КИП: манометры	21.07.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.07.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Сверяю:
Директор ООО «Джи-пром Тепло»
А.Н. Чувашова
«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.
Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, пер. Карла Маркса,
ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 8

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: КСВа 0,8 Гс (2 шт.)	21.07.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.07.2025
5	КИП: манометры	21.07.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.07.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

А.Н. Чувашова А.Н. Чувашова

«4» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Халтурина, 6

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 9

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: «КОНОРД»-35 (1 шт.), «ИШМА» (1, шт.), «ЯИК»-100 (1 шт.)	21.07.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.07.2025
5	КИП: манометры	21.07.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.07.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



тверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Кирова, 48а

ООО «Джи-пром Тепло», котельная №11

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: КВГ 2,5-115 (1 шт.)	21.08.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.08.2025
5	КИП: манометры	21.08.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.08.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Вишневая,

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 13

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: RSA 500 (2 шт.) RSA 200 (1 шт.)	21.08.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.08.2025
5	КИП: манометры	21.08.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.08.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



Утверждаю:

Директор ООО «Джи-пром Тепло»

А.Н. Чувашова А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, д. Киселево, ул. Новая, д. 6

ООО «Джи-пром Тепло», котельная №14

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: RSP 100 кВт (1 шт.)	21.08.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.08.2025
5	КИП: манометры	21.08.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.08.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92



тверждаю:

директор ООО «Джи-пром Тепло»

 А.Н. Чувашова

«24» апреля 2025 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2025 годов.

Пермский край, Суксунский район, д. Кошелево, урочище «Очистные»,

ООО «Джи-пром Тепло», котельная № 4

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива: газ	
2	Вид резервного топлива: нет	
3	Котлы: Хопер -63 (1 шт.)	21.08.2025
4	Оборудование: (газовое, электрическое)	21.08.2025
5	КИП: манометры	21.08.2025
6	Автоматика: штатная с котлами	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	Согласно договору на поставку
8	Готовность котельной	21.08.2025

Заполняется на каждую котельную отдельно.

Дополнительно делается общий свод.

Исполнитель: Чувашова А.Н., директор ООО «Джи - пром Тепло», тел. 8 (342) 258-45-92