

**План оперативных действий в муниципалитете по реализации проекта 500+ на второе полугодие 2021 года**

№ п.п.	Перечень действий/мероприятий	Сроки проведения	Ответственный	Результат
1	Анализ деятельности с ШНОР в муниципалитете. Разработка плана оперативных действий.	16.07.2021	Муниципальный координатор проекта.	Аналитическая справка по результатам деятельности. План действий на 2 полугодие 2021 г.
2	Сбор и отправка Полного комплекта документов ШНОР, размещенных в МЭДК: концептуальных (концепция, среднесрочная программа, антирисковые программы) + объективные свидетельства и факты проведенных мероприятий Антирисковых программ (ДК) на экспертизу ЦНППМГР «ИРО ПК».	30.06.2021 - 09.08.2021	Муниципальный координатор проекта.	Экспертные заключения на концептуальные документы ШНОР от ЦНППМГР «ИРО ПК».
3	Изучение экспертных заключений на концептуальные документы ШНОР и «работа над ошибками».	06.08.2021 - 06.09.2021	Муниципальный координатор проекта, куратор и директора ШНОР.	Рефлексия результатов деятельности и корректировка концептуальных документов ШНОР.

4	Участие участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО ЦНППМПР «ИРО ПК».	В течение года	ФИОКО и ЦНППМПР «ИРО ПК».	Все участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах.
5	Доработка концептуальных документов.	17.09.2021 – 23.09.2021	Муниципальный координатор, директора ШНОР и куратор.	Концептуальные документы доработаны в соответствии с методическими рекомендациями ФИОКО.
6	Размещение данных ОО для второго мониторинга в ИС МЭДК.	01.11.2021	Директора ШНОР и куратор.	Количество и качество размещённых документов, подтверждённых куратором.
7	Экспертиза хода проекта (при необходимости, корректировка) и программ развития ШНОР, выполнения мероприятий дорожных карт в 2021 г. куратором и муниципальным координатором.	01.11.2021 – 15.11.2021	Муниципальный координатор, и куратор.	Выводы куратора опорной школы, административных команд школ и муниципального координатора.
8	Подведение итогов проекта и обсуждение планов на 2022 г.	20.12.2021	Отдел общего образования УАО Суксунского ГО, муниципальный координатор.	Выводы и перспективы реализации Концепции поддержки ШНОР в Суксунском городском округе в 2021-23 гг.